衡南县2015年度基本烟田土地整理项目施工                                    招标文件
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第一章 招标公告

衡阳市衡阳县岘山镇等十五个乡镇高标准农田建设项目(二0二一年)施工

C1-C6标段招标公告
1.招标条件

本招标项目衡阳市衡阳县岘山镇等十五个乡镇高标准农田建设项目(二0二一年)已由湖南省农业农村厅以湘农发【2021】8号文、衡阳市农业农村局以衡农办发【2021】17号文批准建设，并经衡阳县发改局以核准编号为（2021）29号文核准为公开招标，项目资金来自财政资金及群众自筹资金，招标人为衡阳县农业建设项目事务中心，招标代理机构为华新项目管理集团有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1  项目名称：衡阳市衡阳县岘山镇等十五个乡镇高标准农田建设项目(二0二一年)施工
2.2  建设地点：衡阳县

2.3  工程规模：规划建设高标准农田10.06万亩（其中高效节水灌溉 0.46 万亩），工程总投资约15886万元。 

2.4  工期要求：各标段工期均为120日历天
2.5  质量要求：合格标准

2.6  保修要求：按国务院第279号令
2.7  招标范围及标段划分：本项目施工招标范围主要为衡阳市衡阳县岘山镇等十五个乡镇高标准农田建设项目(二0二一年)中的土地平整、灌溉与排水、高效节水灌溉、田间道路等工程内容，具体以工程量清单、图纸等资料为准。本项目施工招标规模为14329万元，共分为41个标段（A1-A14、B1-B13、C1-C9、D1-D5）。

2.8 C1-C6标段详细情况如下：

	标段名称及编码
	实施地点
	标段建设内容
	金额（万元）

	C1黄石标段
	演陂镇黄石村、陇头村、方工村
	衬砌渠道4条2.59km；山平塘17座；田间路1条0.85km；高效节水246.9亩；
	381.42

	C2五一标段
	演陂镇五一村、玉龙村、德胜村、百荷园村
	衬砌渠道2条1.22km；开挖疏竣渠道4条2.29km；山平塘21座；田间路3条2.45km；堰坝1座；
	321.41

	C3将军标段
	演陂镇六塘村、将军头村、福盛村、泰华村、演陂桥村、新塘村
	衬砌渠道9条4.18km；开挖疏竣渠道1条1.5km；山平塘11座；田间路4条2.02km；
	319.03

	C4五家桥标段
	演陂镇上自、鲁陂等村、上自村、河泉村、山盟村、楠木村、石油村
	土地平整：260.44亩；衬砌渠道2条1.17km；山平塘6座；田间路2条1.25km；；堰坝2座；
	352.21

	C5明翰标段
	洪市镇明翰村
	土地平整：335.7亩；衬砌渠道1条0.56km；开挖疏竣渠道1条2km；山平塘5座；田间路3条2.16km；高效节水335.7亩；
	387.66

	C6清塘标段
	洪市镇天柱村、高碧村、金龙桥村、清塘村、杨池村、余雅村、印山村、新泉村、咸欣村、洪市村
	衬砌渠道2条0.73km；山平塘18座；田间路4条2.98km；新建泵房1座；
	309.21


3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；省外入湘企业在“湖南省住房和城乡建设网”进行了基本信息登记。

3.2必须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程总承包或市政公用工程施工总承包或水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，施工企业安全生产许可证处于有效期内，具有相应的施工能力，信誉和财务状况良好。

3.3项目负责人具有建筑工程或市政公用工程或水利水电工程专业贰级及以上建造师注册证书，有行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书，且无在建项目。

3.4技术负责人应具有相关专业中级及以上技术职称，为投标单位正式职工，且无在建项目。

3.5安全员具有行政主管部门颁发的C类安全生产考核合格证书。

3.6投标申请人的法人授权委托人须为项目负责人，从投标开始持续到项目实施直至本项目竣工验收结束，应为同一人。施工项目部关键岗位人员必须配备项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员各1人，均须为投标单位正式职工（需提供身份证、劳动合同、劳动保障部门出具的近6个月及以上养老保险证明及网上查询方式；国家和地方政府对退休人员和企业社保缴费有专门规定的，从其规定）。

施工项目部关键岗位人员根据湖南省农业农村厅办公室《关于加强高标准农田建设项目人员履约管理的通知》（湘农办函[2021]174号）文件实行考勤，达不到考勤要求的将其违约行为作为不良行为予以记录并公布。

3.7同一个投标人只能参加本项目施工41个标段中任一个标段的投标。

3.8中标公示期满7日内须发放中标通知书，中标单位应在领取中标通知书后30日内与招标人签订施工合同。

3.9本次不接受联合体投标，也不允许分包。

4.资格审查方式

本项目采用资格后审。资格审查的具体要求详见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。
5.评标办法

本项目评标办法采用综合评估法。

6.投标保证金

6.1每个标段的投标保证金的金额均为：人民币伍万元整（50000.00元）；

6.2投标保证金的提交接受银行转账（现金）通过投标人基本账户和专门的投标保证金托管账户进行交存或退（转）付或电子保函（保证保险保单、投标担保保函、银行保函）的方式。

6.2.1银行转账

递交方式：投标保证金必须是从投标人单位的基本账户转入投标人选择的银行生成的保证金子账号，该子账号仅应对投标人参与投标的标段（包），即：一个投标人一个子账号一个标段（包）。不接受以现金方式提交的投标保证金，以现金方式提交的无效。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。退还时也以转账方式退回到投标人原转出账户,一律不退现金。银行转账保证金账户由投标人自行选择，操作详见《衡阳市建设工程项目投标人以银行转账方式交纳保证金操作手册》、《衡阳市政府采购项目投标人以银行转账方式交纳保证金操作手册》。同时应注意以下几个事项：

6.2.1.1银行转账方式交纳投标保证金时，必须在银行进账单上注明“标段（包）编号”，如果没注明“标段（包）编号”的投标保证金，由此造成无法查实是否到账的，后果由投标人自行负责。

6.2.1.2请将投标保证金于投标截止时间前转入与该标段（包）对应的保证金子账号，以到账时间为准。

6.2.1.3银行转账保证金需从投标人基本账户一次性汇入参与投标的标段（包）对应的保证金子账号。

6.2.2电子保函（保证保险保单、投标担保保函、银行保函）

递交方式：采用电子保函（保证保险保单、投标担保保函、银行保函）方式的，则需在投标截止时间前登录衡阳市公共资源交易中心金融服务平台（http://hyggzyjy.hengyang.gov.cn/hyggzy/html/index.html）办理投标电子保函（保证保险保单、投标担保保函、银行保函），并按《衡阳市建设工程投标电子保函（保证保险保单、投标担保保函、银行保函）投保人（投标人）操作手册》、《衡阳市政府采购投标电子保函（保证保险保单、投标担保保函、银行保函）投保人（投标人）操作手册》办理投保事宜。同时应注意以下几个事项：

6.2.2.1电子保函（保证保险保单、投标担保保函、银行保函）的保额须符合投标须知前附表的规定，否则应当否决其投标。

6.2.2.2开标时保证保险保单、投标担保保函、银行保函自动解密进行现场公示并接受监督。

6.2.3以其他方式递交的投标保证金而造成的损失，由投标人自行承担。

7.招标文件的获取及澄清答疑发布

7.1凡有意参加投标者,请在衡阳市公共资源交易中心窗口办理CA认证后，从2021年9月17日至2021年9月22日17时00分（北京时间）在衡阳市公共资源交易网（https://ggzy.hengyang.gov.cn）进行网上下载/获取招标文件及相关资料。如通过网络下载，其招标文件及相关资料与书面招标文件及相关资料具有同等法律效力。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。
7.2 招标文件售价400元，工程量清单及其他资料200元，合计人民币600元/套（递交投标文件时现金缴纳）。

7.3澄清答疑采用网上公示方式。招标人对招标文件澄清答疑均在衡阳市公共资源交易网上发布。各投标人自行查阅，恕不另行通知，投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。
8.投标文件的递交截止及开标时间

8.1  投标文件的递交时间及开标时间详见招标文件，地点为衡阳市公共资源交易中心（衡州大道旁蒸德大厦）。
8.2  逾期送达或未送达指定地点，或未按要求密封及标注的投标文件，招标人不予受理。
8.3  投标人的授权委托代理人必须为拟任本项目的现场施工负责人。开标时投标人法定代表人或拟任本项目的施工负责人须到场参加投标，否则，招标人不予受理。

9、现场踏勘和投标预备会

本项目招标人不统一组织现场踏勘和召开投标预备会。
10.发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网、衡阳市公共资源交易网上发布。
11.行政监督

本次招标项目招标投标监管机构为衡阳县发展和改革局或其委托的监管机构。电话：0734-6811234。

12.业务监管

本次招标项目招标投标业务监管机构为衡阳市农业农村局或其委托的监管机构。电话：0734-8180420。

12.联系方式

招 标 人：衡阳县农业建设项目事务中心

地    址：衡阳县西渡镇

联 系 人：肖女士
电    话：0734-6813572
招标代理机构：华新项目管理集团有限公司
地    址：衡阳市华新开发区光辉街锡缘轩西栋1702室
联 系 人：谢海斌、王磊、陈雨雯
电    话：18397768558  0734-8515563 

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：衡阳县农业建设项目事务中心

地址：衡阳县西渡镇

联系人：肖女士
电话：0734-6813572

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：华新项目管理集团有限公司

地    址：衡阳市华新开发区光辉街锡缘轩西栋1702室
联 系 人：谢海斌、王磊、陈雨雯
电    话：18397768558  0734-8515563 

	1.1.4
	项目名称
	衡阳市衡阳县岘山镇等十五个乡镇高标准农田建设项目(二0二一年)施工

	1.1.5
	建设地点
	衡阳县境内

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政资金及群众自筹资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围、规模
	招标范围主要为 土地平整、灌溉与排水、高效节水灌溉、田间道路等， 具体以工程量清单、图纸等资料为准。本项目施工招标规模为14329万元，共分为41个标段（A1-A14、B1-B13、C1-C9、D1-D5）。

C1-C6各标段及投标总价最高限价情况如下：

C1黄石标段：381.42万元；

C2五一标段：321.41万元；

C3将军标段：319.03万元；

C4五家桥标段:352.21万元；

C5明翰标段:387.66万元；

C6清塘标段:309.21万元；

（具体详见工程量清单。）

	1.3.2
	计划工期
	计划总工期：每个标段计划工期均为120日历天

计划开工日期：2021年 10月 25 日（暂定）

	1.3.3
	质量要求

保修要求
	质量要求：合格标准

保修要求：按国务院第279号令

	1.4.1
	投标人资质条件、能力
	资质条件：

1、本次招标要求投标人具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；省外入湘企业在“湖南省住房和城乡建设网”进行了基本信息登记。

2、必须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程总承包或市政公用工程施工总承包或水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，施工企业安全生产许可证处于有效期内，具有相应的施工能力，信誉和财务状况良好。

3、项目负责人具有建筑工程或市政公用工程或水利水电工程专业贰级及以上建造师注册证书，有行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书，且无在建项目。

4、技术负责人应具有相关专业中级及以上技术职称，为投标单位正式职工，且无在建项目。

5、安全员具有行政主管部门颁发的C类安全生产考核合格证书。

6、投标申请人的法人授权委托人须为项目负责人，从投标开始持续到项目实施直至本项目竣工验收结束，应为同一人。施工项目部关键岗位人员必须配备项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员各1人，均须为投标单位正式职工（需提供身份证、劳动合同、劳动保障部门出具的近6个月及以上养老保险证明及网上查询方式；国家和地方政府对退休人员和企业社保缴费有专门规定的，从其规定）。

施工项目部关键岗位人员根据湖南省农业农村厅办公室《关于加强高标准农田建设项目人员履约管理的通知》（湘农办函[2021]174号）文件实行考勤，达不到考勤要求的将其违约行为作为不良行为予以记录并公布。

7、同一个投标人只能参加本项目施工41个标段中任一个标段的投标。

财务要求：财务状况良好。

信誉要求：投标人近五年内经营活动中没有违法记录，提供在“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”和“信用湖南”的查询中无重大失信被禁止投标记录（查询记录截图打印加盖公章）。
业绩要求：无。

	1.9.1
	踏勘现场
	√不组织

□组织，踏勘时间：

       踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	√不召开

□召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	在投标截止时间 10 天前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	在投标截止时间15日前

	1.11
	偏离
	√不允许

	2.1
	构成招标文件的

其他材料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	在投标截止时间 10 天前

	2.2.2
	投标截止时间
	投标文件递交截止时间2021年10月14日 9时00 分（北京时间）（即开标时间）。

	2.2.3
	投标人确认收到

招标文件澄清的时间
	不需确认，投标人自行在衡阳市公共资源交易网下载

	2.3.2
	投标人确认收到

招标文件修改的时间
	不需确认，投标人自行在衡阳市公共资源交易网下载

	3.1.1
	构成投标文件的

其他材料
	/

	3.2.3
	最高投标限价、

投标报价的规定

	本项目各标段均设了投标总价最高限价及单项工程最高限价（详见各标段工程量清单），投标人的投标总价及单项工程报价均不得超过上述最高限价，否则按废标处理。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止期结束后90天

	3.4.1
	投标保证金
	投标单位须在转账单上注明项目及标段名称。
投标保证金的金额：每个标段的投标保证金的金额均为：人民币伍万元整（50000.00元）。

1、投标保证金的提交接受银行转账（现金）通过投标人基本账户和专门的投标保证金托管账户进行交存或退（转）付或电子保函（保证保险保单、投标担保保函、银行保函）的方式。

1.1银行转账

递交方式：投标保证金必须是从投标人单位的基本账户转入投标人选择的银行生成的保证金子账号，该子账号仅应对投标人参与投标的标段（包），即：一个投标人一个子账号一个标段（包）。不接受以现金方式提交的投标保证金，以现金方式提交的无效。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。退还时也以转账方式退回到投标人原转出账户,一律不退现金。银行转账保证金账户由投标人自行选择，操作详见《衡阳市建设工程项目投标人以银行转账方式交纳保证金操作手册》、《衡阳市政府采购项目投标人以银行转账方式交纳保证金操作手册》。同时应注意以下几个事项：

1.1.1银行转账方式交纳投标保证金时，必须在银行进账单上注明“标段（包）编号”，如果没注明“标段（包）编号”的投标保证金，由此造成无法查实是否到账的，后果由投标人自行负责。

1.1.2请将投标保证金于投标截止时间前转入与该标段（包）对应的保证金子账号，以到账时间为准。

1.1.3、银行转账保证金需从投标人基本账户一次性汇入参与投标的标段（包）对应的保证金子账号。

1.2电子保函（保证保险保单、投标担保保函、银行保函）

递交方式：采用电子保函（保证保险保单、投标担保保函、银行保函）方式的，则需在投标截止时间前登录衡阳市公共资源交易中心金融服务平台（http://hyggzyjy.hengyang.gov.cn/hyggzy/html/index.html）办理投标电子保函（保证保险保单、投标担保保函、银行保函），并按《衡阳市建设工程投标电子保函（保证保险保单、投标担保保函、银行保函）投保人（投标人）操作手册》、《衡阳市政府采购投标电子保函（保证保险保单、投标担保保函、银行保函）投保人（投标人）操作手册》办理投保事宜。同时应注意以下几个事项：

1.2.1电子保函（保证保险保单、投标担保保函、银行保函）的保额须符合投标须知前附表的规定，否则应当否决其投标。

1.2.2开标时保证保险保单、投标担保保函、银行保函自动解密进行现场公示并接受监督。

2、以其他方式递交的投标保证金而造成的损失，由投标人自行承担。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	  1  年（指 2020年）

	3.5.3
	近年完成的类似工程业绩的年份要求
	  3  年

	3.6.3
	签字或盖章要求
	（1）投标文件封面、投标函、工程量清单及招标文件第八章“投标文件格式”规定处必须同时由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章。

（2）工程量清单报价表封面应由注册造价工程师签名或盖章。

（3）上述签字盖章要求投标文件正本须本人亲笔签字、盖章必须为原章，副本可用正本复印。

	3.6.4
	投标文件副本份数
	 4 份

	3.6.5
	装订要求
	投标文件正本与副本分别装订成册

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人地址：
招标人名称：

投标人名称：

           （项目名称）施工投标文件

在     年   月   日   时   分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	衡阳市公共资源交易中心（衡州大道旁蒸德大厦）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否

□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况。

开标顺序：随机

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人及以上，其中招标人代表0人；

评标专家确定方式：在湖南省综合评标专家库随机抽取

	6.3.1
	评标办法
	综合评估法

	7.1
	是否授权评标委员会

确定中标人
	□是

√否，推荐的中标候选人数：1-3人。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	湖南省招标投标监管网、衡阳市公共资源交易网

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：必须采用银行转账或电子保函（保证保险保单、投标担保保函、银行保函）的方式，银行转账须从中标人基本账户转入招标人指定账户。

履约担保的金额：每标段中标金额的5%。

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	类似工程业绩
	近三年内完成的高标准农田建设项目、土地治理工程、水利基础设施建设项目工程或国土治理工程。

	9.2
	原件
	提交

√不提交

	9.3
	招标代理费及

建设工程交易费
	（1）招标代理费：经招标人同意，并按国家有关规定，本合同工程招标代理费按计价格【2002】1980号文中工程类收费标准的80%收取，由中标人支付给招标代理公司。支付时间为中标通知书发出前一次性付清。

（2）建设工程交易费：本项目建设工程交易费由中标人全额支付，中标人在领取中标通知书前须向交易中心交纳建设工程交易费。

	9.4
	工程结算款支付账户
	投标人必须在投标文件中列明工程结算款支付账户,该账户应是投标人的基本账户，项目法人支付工程款必须拨付到中标人基本账户。

	10
	电子招标投标
	√否

□是


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求、保修要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；
（3）项目技术负责人、项目现场施工负责人资格：见投标人须知前附表；
（4）财务要求：见投标人须知前附表；

（5）业绩要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的； 

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸；

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清由投标人自行在指定网站下载。
2.2.3 投标人在收到澄清后，不需确认，投标人自行在指定网站下载。
2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15日前，招标人可以修改招标文件，并在衡阳市公共资源交易服务平台网站上发布，投标人自行下载，招标代理机构不另行通知且不需投标人确认。该修改内容作为招标文件的组成部分。修改通知发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人须留意衡阳市公共资源交易服务平台网站发布的修改通知，在浏览修改通知后，投标人自行下载该修改通知，不需要确认。投标人未留意该修改通知而造成的后果由投标人自行承担。招标文件的修改由投标人自行在衡阳市公共资源交易服务平台下载。
2.3.3 投标人收到修改内容后，不需确认，投标人自行在衡阳市公共资源交易服务平台下载。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1 投标文件的组成

3.1.1  投标文件由商务投标文件和技术投标文件（施工组织设计）组成：

（一）商务投标文件部分：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明

（3）附有法定代表人身份证明的委托代理人授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）工程结算款支付账户；

（6）已标价工程量清单；

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表；

（9）资格审查资料；

（10）原件的扫描件；

（11）其它材料。

（二）技术投标文件（施工组织设计）部分：

具体内容详见招标文件第八章投标文件的格式。

3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3  对投标报价的其他规定：见投标须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1  “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照、施工资质证书、安全生产许可证等材料的复印件。
3.5.2  “近年财务状况”应附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件。

3.5.3  “近年完成的类似项目情况表”（若有）应附合同协议书、建设单位竣工证明材料（包括建设单位出具的合同完工或竣工证明材料）的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号，投标人对提供的类似项目的真实性负责。

3.5.4  “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人带本人二代身份证原件或其委托代理人（必须为拟任本项目现场施工负责人）带本人二代身份证原件和授权委托书准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

中标候选人如自动放弃和在公示期间有举报并查实被取消中标资格的，则按序递进选择确定。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，本项目各标段履约担保金额均为人民币壹拾万元整。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10．电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

        （项目名称）  标段开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分
	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价（元）
	质量标准
	工期
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	最高限价
	


招标人代表：                    记录人：                    监标人：            

                                                  年      月       日
附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

                                编号：

              （投标人名称）：

　　  　              （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于      年     月     日     时前递交至                （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在       年    月     日     时前将原件递交至                      （详细地址）。

                              招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）

                     年         月         日
附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号： 

                  （项目名称）招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　   

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或授权委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　                    年        月        日
附件四：中标通知书

中标通知书

                   （中标人名称）：

　　你方于                   （投标日期）所递交的                   （项目名称）投标文件已被招标人接受，被确定为中标人。

　　中标价：                   元。

　　工期：          日历天。

　  工程质量：符合                      标准。

　　项目负责人：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的       日内到                      （指定地点）与招标人签订承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向招标人提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

　　特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：              （盖单位章）        招标代理机构：             （盖单位章）

法定代表人：               （签字）       法定代表人：                   （签字）

招投标监管机构备案（签章）：                           
           年    月   日
附件五：确认通知

确认通知

            （招标人名称）：

　　

你方于      年      月     日发出的              （项目名称）关于       

               的通知，我方已于      年      月      日收到。

　　特此确认。

                              投标人：              （盖单位章）

                                         年       月       日
第三章 评标办法

评标办法前附表
	条  款  号
	评  审  因  素
	评  审  标  准

	2.1.1（1）
	形式评审标准
	投标人名称
	投标人名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	2.1.1（2）
	
	投标文件的签字盖章
	投标文件的签字盖章符合第二章投标人须知第3.6.3项规定

	2.1.1（3）
	
	投标文件格式
	投标文件格式符合第八章投标文件格式的要求

	2.1.1（4）
	
	投标报价
	只能有一个报价

	2.1.1（5）
	
	联合体协议书（如有）
	联合体投标人应提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	2.1.1（6）
	
	投标文件
	投标文件符合第二章投标人须知第3.6项规定

	2.1.1（7）
	
	……
	……

	
	
	详见本章附表3-3（1）

	2.1.2（1）
	资格评审标准


	营业执照
	具备有效的营业执照

	2.1.2（2）
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	2.1.2（3）
	
	资质证书
	具备有效的资质证书且资质等级符合第二章投标人须知第1.4.1项规定

	2.1.2（4）
	
	财务状况
	财务状况符合第二章投标人须知第1.4.1项规定

	2.1.2（5）
	
	业绩

	业绩符合第二章投标人须知第1.4.1项规定

	2.1.2（6）
	
	信誉
	信誉符合第二章投标人须知第1.4.1项规定

	2.1.2（7）
	
	项目负责人
	项目负责人资格符合第二章投标人须知第1.4.1项规定

	2.1.2（8）
	
	技术负责人
	技术负责人资格符合第二章投标人须知第1.4.1项规定

	2.1.2（9）
	
	专职安全员
	专职安全员资格符合第二章投标人须知第1.4.1项规定

	2.1.2（10）
	
	其他要求
	其他要求符合第二章投标人须知第1.4.1项规定

	2.1.2（11）
	
	联合体投标人（如有）
	联合体投标人符合第二章投标人须知第1.4.2项规定

	2.1.2（12）
	
	其它标准
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

	2.1.2（13）
	
	……
	……

	
	
	详见本章附表3-3（2）

	2.1.3（1）
	响应性评审标准
	投标范围
	投标范围符合第二章投标人须知第1.3.1项规定

	2.1.3（2）
	
	工期
	计划工期符合第二章投标人须知第1.3.2项规定

	2.1.3（3）
	
	工程质量
	工程质量符合第二章投标人须知第1.3.3项规定

	2.1.3（4）
	
	投标有效期
	投标有效期符合第二章投标人须知第3.3.1项规定

	2.1.3（5）
	
	投标保证金
	投标保证金符合第二章投标人须知第3.4款规定

	2.1.3（6）
	
	权利义务
	权利义务符合第四章合同条款及格式规定的权利义务

	2.1.3（7）
	
	工程量清单
	已标价工程量清单符合第五章工程量清单的有关要求

	2.1.3（8）
	
	技术标准和要求
	技术标准和要求符合第七章技术标准和要求
（合同技术条款）的规定

	2.1.3（9）
	
	工程结算款支付账户
	符合第二章“投标人须知”第9.4款规定

	2.1.3（10）
	
	最高投标限价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.3款规定

	2.1.3（11）
	
	对投标人的纪律要求
	符合第二章“投标人须知”第8.2款规定

	2.1.3（12）
	
	……
	……

	
	
	详见本章附表3-3（3）

	
	
	详见本章附表3-3（4）

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	（1）施工组织设计：30 分
（2）项目管理机构： 10 分
（3）其他评分因素：10 分
（4）投标报价： 50 分


	2.2.2
	评标基准价计算
	☑招标人不提供标底
投标人有效报价ai：所有合格投标人的报价。
□招标人提供标底
投标人有效报价ai：
招标人标底在评标基准价中所占的权重Ａ：

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	偏差率=（投标人报价－评标基准价）÷评标基准价×100％

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	项目管理机构评分标准
	详见本章附表

	2.2.4（2）
	其他评分标准
	详见本章附表

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准
	详见本章附表

	3.4.1 
	投标人最终得分的计算方法
	投标人最终得分为施工组织设计、项目管理机构、其他评分因素、投标报价4个方面评价得分之和。


1．评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2．评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：

（1）投标人名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；

（2）投标文件的签字盖章符合第二章投标人须知第3.6.3项规定；

（3）投标文件格式符合第8章投标文件格式的要求；

（4）只能有一个报价；

（5）联合体投标人应提交联合体协议书，并明确联合体牵头人；

（6）投标文件符合第二章投标人须知第3.6项规定；

（7）形式评审其它标准见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：

（1）具备有效的营业执照；

（2）具备有效的安全生产许可证；

（3）具备有效的资质证书且资质等级符合第二章投标人须知第1.4.1项规定；

（4）财务状况符合第二章投标人须知第1.4.1项规定；

（5）业绩符合第二章投标人须知第1.4.1项规定；

（6）信誉符合第二章投标人须知第1.4.1项规定；

（7）项目负责人资格符合第二章投标人须知第1.4.1项规定；

（8）项目现场施工负责人符合第二章投标人须知第1.4.1项规定；

（9）技术负责人资格符合第二章投标人须知第1.4.1项规定；

（10）专职安全员资格符合第二章投标人须知第1.4.1项规定；

（11）其它要求符合第二章投标人须知第1.4.1项规定；

（12）联合体投标人符合第二章投标人须知第1.4.2项规定；

（13）其它标准不存在第二章投标人须知第1.4.3 项规定的任何一种情形；

（14）资格评审其它标准见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：

（1）投标范围符合第二章投标人须知第1.3.1项规定；

（2）计划工期符合第二章投标人须知第1.3.2项规定；

（3）工程质量符合第二章投标人须知第1.3.3项规定；

（4）投标有效期符合第二章投标人须知第3.3.1项规定；

（5）投标保证金符合第二章投标人须知第3.4款规定；

（6）权利义务符合第四章合同条款及格式规定的权利义务；

（7）已标价工程量清单符合第五章工程量清单的有关要求；

（8）工程结算款支付账户符合第二章投标人须知第9.5款规定；

（9）最高投标限价符合第二章投标人须知第3.2.3款规定；

（10）对投标人的纪律要求符合第二章“投标人须知”第8.2款规定；

（11）响应性评审其它标准见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表。
（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）其他评分因素：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2  采用最高投标限价和所有通过初步评审的合格投标人的有效投标报价的平均数确定评标基准价，评标基准价分两步计算：

（1）将所有合格投标人的有效投标报价按算术平均的方法计算第一次平均价，若投标人的有效投标报价小于第一次平均价的95% （取值区间：90%～95%），则该投标人的有效投标报价不进入下一步的评标基准价计算。

（2）将余下的合格投标人的有效投标报价再次进行计算，得出经评审的最终评标基准价，基准价计算公式：
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式中  S——评标基准价；

T——招标人最高投标限价；

ai——进入基准价计算的合格投标人的有效报价（i＝1，2，…，n）；

n——进入基准价计算的合格投标人有效报价个数；

M——进入基准价计算最高的合格投标人有效报价；

N——进入基准价计算最低的合格投标人有效报价。

2.2.3  投标报价的偏差率计算方法：

偏差率＝（投标人报价－评标基准价）/评标基准价×100％。

2.2.4  评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表
（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（3）其他评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3．评标程序

3.1 初步评审

3.1.1  评标委员会可要求投标人提交第二章“投标人须知”第9.2项规定的有关证明，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2、1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（4）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档的。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1  评标委员会根据本章第2.2.2项的规定计算所有通过初步评审的合格投标人全部进入评审程序。

3.2.2  评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A； 
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B； 
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对其他评分因素计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；
3.2.3  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.4  投标人得分=A+B+C+D。
3.2.5  评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1  评标委员会依据本章第2.2条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐不超过3名中标候选人，并标明推荐顺序。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件1

投标文件澄清通知

                              编号：             

                    （投标人名称）：

          （项目名称）          （标段名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.……

2.……

……

请将上述问题的澄清函于       年     月    日时前递交至          （详细地址）或传真至              （传真号码）。采用传真方式的，应在       年     月    日时前将原件递交至              （详细地址）。

评标委员会负责人：              （签字）

         年      月      日

附件2

投标文件澄清函

                           编号：              

           （项目名称）            （标段名称）评标委员会：

投标文件澄清通知（编号：            ）已收悉，现就有关问题澄清如下：

1.……

2.……

……

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或授权委托代理人：         （签字）

        年        月        日

附件3：评标表格

附表3-1：基本情况和数据表

基本情况和数据表

项目名称：                （标段）                      

	序号
	名  称
	内    容

	1
	项目名称
	

	2
	建设地点
	

	3
	招标范围
	

	4
	资金来源
	

	5
	计划工期
	

	6
	要求工程质量
	

	7
	招标方式
	

	8
	投标文件递交地点
	

	9
	投标截止时间
	

	10
	收到投标文件数量
	

	11
	开标时间

开标地址
	

	12
	投标保证金
	

	13
	投标有效期
	

	14
	评标办法
	

	15
	支付方式
	


附表3-2：评标委员会签到表

评标委员会签到表

项目名称：                

评标时间：         年        月       日

	序号
	姓名
	工作单位
	职称
	专业类别
	签到时间
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附表3-3（1）：形式评审表

形式评审表

项目名称：                （标段）                      
招标编号：                    合同编号：                
	序号
	条款号
	评审因素
	评审标准
	投标人名称及评审意见

（合格√/不合格×）

	
	
	
	
	1
	2
	……

	
	
	
	
	
	
	……

	1
	2.1.1（1）
	投标人名称
	投标人名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
	
	
	

	2
	2.1.1（2）
	投标文件的签字盖章
	投标文件的签字盖章符合第二章投标人须知第3.6.3项规定
	
	
	

	3
	2.1.1（3）
	投标文件

格式
	投标文件格式符合第八章投标文件格式的要求
	
	
	

	4
	2.1.1（4）
	投标报价
	只能有一个报价
	
	
	

	5
	2.1.1（5）
	联合体协议书（如有）
	联合体投标人应提交联合体协议书，并明确联合体牵头人
	
	
	

	6
	2.1.1（6）
	投标文件
	投标文件符合第二章投标人须知第3.6项规定
	
	
	

	7
	……
	……
	……
	
	
	

	
	评审结论（合格/不合格）
	
	
	


备注：1.评审项目合格的打“√”，不合格的打“×”。上表中有一项不符合评审标准的，其评审结论为不合格，则不进入投标文件下一轮的评审。

2.本表由评标委员会集体评议，评标委员会成员中对评审结论有不同意见时，按少数服从多数的原则，确定评审结论。

评标委员会全体成员签字/日期：
附表3-3（2）：资格评审表

资格评审表

项目名称：                （标段）                      

招标编号：                    合同编号：                 

	序号
	条款号
	评审因素
	评审标准
	投标人名称及评审意见

（合格√/不合格×）

	
	
	
	
	1
	2
	……

	1
	2.1.2（1）
	营业执照
	具备有效的营业执照
	
	
	

	2
	2.1.2（2）
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证
	
	
	

	3
	2.1.2（3）
	资质证书
	具备有效的资质证书且资质等级符合第二章投标人须知第1.4.1项规定
	
	
	

	4
	2.1.2（4）
	财务状况
	财务状况符合第二章投标人须知第1.4.1项规定
	
	
	

	5
	2.1.2（5）
	业绩
	业绩符合第二章投标人须知第1.4.1项规定
	
	
	

	6
	2.1.2（6）
	信誉
	信誉符合第二章投标人须知第1.4.1项定
	
	
	

	7
	2.1.2（7）
	项目负责人
	项目负责人资格符合第二章投标人须知第1.4.1项规定
	
	
	

	8
	2.1.2（8）
	技术负责人
	技术负责人资格符合第二章投标人须知第1.4.1项规定
	
	
	

	9
	2.1.2（9）
	专职安全员
	专职安全员资格符合第二章投标人须知第1.4.1项规定
	
	
	

	10
	2.1.2（10）
	其他要求
	其他要求符合第二章投标人须知第1.4.1项规定
	
	
	

	11
	2.1.2（11）
	联合体投标人（如有）
	符合第二章投标人须知第1.4.2项规定
	
	
	

	12
	2.1.2（12）
	其它标准
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形
	
	
	

	13
	……
	……
	……
	
	
	

	
	评审结论（合格/不合格）
	
	
	


备注：1.评审项目合格的打“√”，不合格的打“×”。上表中有一项不符合评审标准的，其评审结论为不合格，则不进入投标文件下一轮的评审。

2.本表由评标委员会集体评议，评标委员会成员中对评审结论有不同意见时，按少数服从多数的原则，确定评审结论。

评标委员会全体成员签字/日期：

附表3-3（3）： 响应性评审表

                       响应性评审表

项目名称：                （标段）                      

招标编号：                    合同编号：                 

	序号
	条款号
	评审因素
	评审标准
	投标人名称及评审意见

（合格√/不合格×）

	
	
	
	
	1
	2
	……

	
	
	
	
	
	
	……

	1
	2.1.3（1）
	投标范围
	投标范围符合第二章投标人须知第1.3.1项规定
	
	
	

	2
	2.1.3（2）
	工期
	计划工期符合第二章投标人须知第1.3.2项规定
	
	
	

	3
	2.1.3（3）
	工程质量
	工程质量符合第二章投标人须知第1.3.3项规定
	
	
	

	4
	2.1.3（4）
	投标有效期
	投标有效期符合第二章投标人须知第3.3.1项规定
	
	
	

	5
	2.1.3（5）
	投标保证金
	投标保证金符合第二章投标人须知第3.4款规定
	
	
	

	6
	2.1.3（6）
	权利义务
	权利义务符合第四章合同条款及格式规定的权利义务
	
	
	

	7
	2.1.3（7）
	工程量清单
	已标价工程量清单符合第五章工程量清单的有关要求
	
	
	

	8
	2.1.3（8）
	技术标准和要求
	技术标准和要求符合第七章技术标准和要求（合同技术条款）的规定
	
	
	

	9
	2.1.3（9）
	工程结算款支付帐户
	符合第二章“投标人须知”第9.4款规定
	
	
	

	10
	2.1.3（10）
	最高投标限价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.3款规定
	
	
	

	11
	2.1.3（11）
	对投标人的纪律要求
	符合第二章“投标人须知”第8.2款规定
	
	
	

	12
	……
	……
	……
	
	
	

	
	评审结论（合格/不合格）
	
	
	


备注：1.评审项目合格的打“√”，不合格的打“×”。上表中有一项不符合评审标准的，其评审结论为不合格。

2.已标价工程量清单：投标人提供的已标价的工程量清单应符合第五章《工程量清单》的有关要求及给出的范围，给出的范围不得增加和删除，否则视为不符合评审标准。

3.本表由评标委员会集体评议，评标委员会成员中对评审结论有不同意见时，按少数服从多数的原则，确定评审结论。

评标委员会全体成员签字/日期：

附表3-4：不合格投标人名单表
不合格情况说明

项目名称：                （标段）                      

招标编号：                    合同编号：                   

	序号
	投   标    人
	不合格情况的原因

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	……
	……
	……


评标委员会全体成员签字/日期：

附表3-5：进入详细评审的投标人名单表
进入详细评审的投标人名单表

项目名称：                （标段）                      

招标编号：                    合同编号：                    

	序号
	投标人名称
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：

备注：本表中投标人排名不分先后。
附表3-6：算术错误检查表

算术错误检查表

项目名称：                （标段）                      

招标编号：                    合同编号：                
	序号
	投标人名称
	投标报价
	是否有算术错误
	修正后的投标报价
	算术错误调整值
	与投标总价的正负偏差率
	算术错误的原因

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：

附表3-7：详细评审
技术投标文件评分标准表
项目名称：                （标段）                      
招标编号：                    合同编号：                 
	序号
	条款号
	评审因素
	评审标准
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	1
	2
	……

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2.1.4（1）
	内容完整性和编制水平

（10分）
	完全满足招标文件要求
	8～10
	
	
	

	
	
	
	基本满足招标文件要求
	5～7
	
	
	

	
	
	
	不满足招标文件要求
	1～4
	
	
	

	2
	2.1.4（2）
	施工方案与技术措施

（20分）
	先进、合理
	15～20
	
	
	

	
	
	
	基本合理
	10～14
	
	
	

	
	
	
	欠合理
	5～9
	
	
	

	3
	2.1.4（3）
	质量管理体系与措施

（20分）
	完整、可靠
	15～20
	
	
	

	
	
	
	基本完整
	10～14
	
	
	

	
	
	
	欠完整
	5～9
	
	
	

	4
	2.1.4（4）
	安全管理体系与措施

（10分）
	完整、可靠
	8～10
	
	
	

	
	
	
	基本完整
	6～7
	
	
	

	
	
	
	欠完整
	2～5
	
	
	

	5
	2.1.4（5）
	环境保护管理体系与措施

（10分）
	完整、可靠
	8～10
	
	
	

	
	
	
	基本完整
	6～7
	
	
	

	
	
	
	欠完整
	2～5
	
	
	

	6
	2.1.4（6）
	工程进度计划与措施

（5分）
	合理
	4～5
	
	
	

	
	
	
	基本合理
	2～3
	
	
	

	
	
	
	欠合理
	0～1
	
	
	

	7
	2.1.4（7）
	施工总布置（5分）
	合理
	4～5
	
	
	

	
	
	
	欠合理
	1～3
	
	
	

	8
	2.1.4（8）
	资源配备计划（5分）
	合理
	4～5
	
	
	

	
	
	
	基本合理
	2～3
	
	
	

	
	
	
	欠合理
	0～1
	
	
	

	9
	2.1.4（9）
	合理化建议15分（包括设计图纸3分，工程施工3分，工程质量3分，新构件、新工艺、新材料的推广应用3分，工程生态质量3分）
	合理
	10～15
	
	
	

	
	
	
	基本合理
	6～9
	
	
	

	
	
	
	欠合理
	1～5
	
	
	

	
	合计(100分)
	
	
	


评委签字/日期：

备注：1、针对本表“合理化建议”评分，评委对投标人作“合理”及“欠合理”两项评审标准分值评分时，必须写出评分理由。
项目管理机构评分标准表

项目名称：                （标段）                      

招标编号：                    合同编号：                 

	序号
	条款号
	评分因素
	评分标准
	投标人名称及评审计分

	
	
	
	
	1
	2
	…

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2.2.4（1）
	机构设置（20分）
	合理
	20
	
	
	

	
	
	
	欠合理
	15
	
	
	

	2
	
	人员配备（80分）
	项目负责人

（35分）
	资格  (30分)
	满足招标文件要求
	30
	
	
	

	
	
	
	
	业绩 

（5分）
	有类似工程业绩，证明材料齐全

	5
	
	
	

	
	
	
	
	
	有类似工程业绩，证明材料不齐全；
	4
	
	
	

	
	
	
	
	
	无类似工程业绩
	0
	
	
	

	
	
	
	技术负责人（30分）
	资格  (25分)
	满足招标文件要求
	25
	
	
	

	
	
	
	
	业绩

(5分)
	有类似工程业绩
	5
	
	
	

	
	
	
	
	
	无类似工程业绩
	0
	
	
	

	4
	
	
	其他主要

人员

（15分）
	配置合理
	10～15
	
	
	

	
	
	
	
	配置欠合理
	5～9
	
	
	

	
	合计(100分)
	
	
	


备注： 1．本表小计总分为100分。

2．任职资格的评价因素主要为执业资格、职称等内容。

3．其他施工人员指项目现场施工服务的人员，包括施工员、安全员、质量员。

4. 拟任项目负责人（建造师）和技术负责人若具有类似工程业绩的，须提供相关证明材料。

5、类似工程业绩指近三年内完成的高标准农田建设项目、土地治理工程、水利基础设施建设项目工程或国土治理工程。

6.拟任项目负责人（建造师）类似工程业绩证明材料齐全包括证明为项目负责人（建造师）的合同协议书、建设单位竣工证明材料（含建设单位出具的合同完工或竣工程证明材料）。

7.技术负责人类似工程施工业绩证明材料包括证明为项目技术负责人的合同协议书、建设单位竣工证明材料（含建设单位出具的合同工程完工或竣工证明材料）。

8.一级、二级、3A企业与三级企业享有同等待遇，不加分。

9、技术负责人高级与中级享有同等待遇，不加分。
评标签字/日期：

其他评分因素评分标准表
项目名称：（标段）
招标编号：    合同编号：

	序号
	条款号
	评分因素
	评分标准
	投标人名称及评审 计分

	
	
	
	
	1
	2
	……

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	类似工程业绩（近36个月）

（50分）
	有一个类似工程业绩
	50
	
	
	

	
	
	
	无类似工程业绩
	0
	
	
	

	2
	
	企业财务状况

（50分）
	企业利润   （30分）
	净利润＞0 
	30
	
	
	

	
	
	
	
	净利润＜0
	0
	
	
	

	
	
	
	企业资产负债率

（20分）
	资产负债率＜70％
	20
	
	
	

	
	
	
	
	90％＞资产负债率≥70％
	10
	
	
	

	
	合计(100分)
	
	
	


备注：1．本表小计总分为100分。

2．投标申请人若有类似工程业绩须提供类似工程业绩证明，类似工程业绩指近三年内完成的高标准农田建设项目、土地治理工程、水利基础设施建设项目工程或国土治理工程。类似工程业绩证明需提供施工合同、建设单位竣工证明材料（含建设单位出具的合同完工或峻工证明材料）。资料提供不齐全的不得分。
3．《评分标准表》中的评分区间数值（A～B），区间后面数字B包括数值本身，区间前面数字A不包括数值本身，评分分值可保留一位小数。

4．近三年内指2018年9月-至今。
投标报价评分标准
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准(100分）
	偏差率（X）
	X=100％×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价

	
	
	投标报价总价评分标准（92）
	偏差率大于0：偏差率从0开始每递升1％减0.1分。

偏差率等于0：报价分为 92 分；

偏差率小于0：偏差率从0开始每降1％减0.1分计算。

	
	
	投标报价单价评分标准

（8分）
	投标报价单价合理
	6～8

	
	
	
	投标报价单价基本合理
	5

	
	
	
	投标报价单价欠合理
	1～4

	投标人
	投标报价
	最终投标报价
	基准价
	X值
	投标报价得分

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


综合得分计算表

	投标单位

项  目
	投标人名称及评审计分

	
	1
	2
	……

	
	
	
	……

	1.施工组织设计

（基本分100分）
	得分（A）
	
	
	

	
	加权得分（A╳K1）
	
	
	

	2.项目管理机构

（基本分100分）
	得分（B）
	
	
	

	
	加权得分（B╳K2）
	
	
	

	3.其他评分

（基本分100分）
	得分（C）
	
	
	

	
	加权得分（C╳K3）
	
	
	

	4.投标报价

（基本分100分）
	得分（D）
	
	
	

	
	加权得分D╳K4
	
	
	

	1～4项加权得分
	
	
	

	最终得分
	
	
	

	按最终得分排名（得分由高到低顺序）
	
	
	


备注：1、综合得分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第3位小数4舍5入。

2、 投标人综合得分为施工组织设计、项目管理机构、其他评分、投标报价的单项得分乘以相应的权数取值之和。

3、 本表中权值K1=30%、K2=10%、K3=10%、K4=50%。

附表3-8：权数取值表

权数取值表

	序号
	项     目
	具体权数取值

	
	
	

	1
	施工组织设计（K1）
	0.30

	2
	项目管理机构（K2）
	0.10

	3
	其他评分因素（K3）
	0.10

	4
	投标报价（K4）
	0.50


附表3-10：经评审的投标人排序表
经评审的投标人排序表

项目名称：                （标段）                     
招标编号：                    合同编号：                
	排  序
	投标人名称
	投标报价（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	


评标委员会全体成员签字/日期：

附表3-11：中标候选人表
中标候选人表

项目名称：                （标段）                      

招标编号：                    合同编号：                 

	排  序
	 中标候选人
	投标报价（元）

	第一名
	
	

	第二名
	
	

	第三名
	
	


签订合同前要处理的事宜：

评标委员会全体成员签字：

                         日期：        年       月       日

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。 

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目负责人：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.6 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.3 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第6.2款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第6.2款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第6.3款、第6.4款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第12.1款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.6 质量保证金（或称保留金）：指按第10.4款约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 发包人提供的图纸

除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。

1.6.2 承包人提供的文件

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。

1.7 联络

与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等重要文件，均应采用书面形式。

按合同约定应当由监理人审核、批准、确认或者提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，监理人在合同约定的期限内未回复的，视同认可，合同中未明确约定回复期限的，其相应期限均为收到相关文件后7天。

2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第6.2 款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第9条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第17条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第17 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。

4.1.2 除合同另有约定外，承包人应提供为按照合同完成工程所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，以及按合同约定的临时设施等。

4.1.3 承包人应对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性负责。

4.1.4 承包人应按照法律规定和合同约定，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.5 工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

4.1.6 承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.1承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内把履约担保退还给承包人。

4.2.2如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.3 承包人项目负责人
承包人应按合同约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人项目负责人应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目负责人或其授权代表签字。

4.4 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.5 不利物质条件

4.5.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.5.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第9条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

5. 施工控制网

5.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

5.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

6. 工期

6.1 进度计划

承包人应按照专用合同条款约定的时间，向监理人提交进度计划。经监理人审批后的进度计划具有合同约束力，承包人应当严格执行。实际进度与进度计划不符时，监理人应当指示承包人对进度计划进行修订，重新提交给监理人审批。

6.2 工程实施

监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

6.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第6.1款的约定执行。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（7）发包人造成工期延误的其他原因。

6.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款约定的异常恶劣气候导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

6.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因造成工期延误，承包人应按照专用合同条款中约定的逾期竣工违约金计算方法和最高限额，支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

7. 工程质量

7.1 工程质量要求

工程质量验收按照合同约定的验收标准执行。

7.2 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

7.3 工程隐蔽部位覆盖前的检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。监理人应按时到场检查。监理人未到场检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作。无论监理人是否到场检查，对已覆盖的工程隐蔽部位，监理人可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误，由承包人承担。

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7.4 清除不合格工程

由于承包人的材料、工程设备，或采用施工工艺不符合合同要求造成的任何缺陷，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

8. 试验和检验

8.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

8.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

8.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

8.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

8.2 现场材料试验

8.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

8.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
9. 变更

9.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第9.2款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。

9.2 变更程序

承包人应在收到变更指示14天内，向监理人提交变更报价书。监理人应审查，并在收到承包人变更报价书后14天内，与发包人和承包人共同商定此估价。在未达成协议的情况下，监理人应确定该估价。

9.3 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；

（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似项目，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价； 

（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

9.4 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

9.5 计日工

9.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

9.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（l）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

9.5.3 计日工由承包人汇总后，按第10.3款的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

10. 计量与支付

10.1 计量

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据有合同约束力的进度计划，按月分解签约合同价，形成支付分解报告，送监理人批准后成为有合同约束力的支付分解表，按有合同约束力的支付分解表分期计量和支付；支付分解表应随进度计划的修订而调整；除按照第9条约定的变更外，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

10.2 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度、预付办法，以及扣回与还清办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。

10.3 工程进度付款

承包人应在第10.1款约定的支付分解表确定的每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期末已实施工程的合同价款；

（2）根据第9条应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第16条应增加和扣减的索赔金额；

（4）根据第10.2款应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第10.4款应扣减的质量保证金；

（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的7天内完成核查，并向承包人出具经发包人签认的付款证书。发包人应在监理人收到进度付款申请单的14天内将进度应付款支付给承包人。涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

10.4 质量保证金

监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。

在专用合同条款约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任，并将无异议的剩余质量保证金返还承包人。

10.5 竣工结算

10.5.1 除专用合同条款另有约定外，竣工结算价格不因物价波动和法律变化而调整。

10.5.2工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。监理人应当在收到竣工结算申请单的7天内完成核查、准备竣工付款证书并送发包人审核，发包人应在收到后14天内提出具体意见或签认竣工付款证书，并在监理人收到竣工结算申请单的28天内将应付款支付给承包人。发包人未在约定时间内审核并提出具体意见或者签认竣工付款证书的，视为同意承包人提出的竣工付款金额。

10.5.3竣工付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

10.6 付款延误

发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

11. 竣工验收

11.1 竣工验收的含义

11.1.1 竣工验收是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

11.1.2 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
11.2 竣工验收申请报告

当工程具备竣工条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告。

11.3 竣工和验收

监理人审查后认为具备竣工验收条件的，提请发包人进行工程验收。发包人经过验收后同意接收工程的，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

11.4 试运行

除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

11.5 竣工清场

除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

12. 缺陷责任与保修责任

12.1 缺陷责任

缺陷责任自实际竣工日期起计算。在缺陷责任期内，已交付的工程由于承包人的材料、设备或工艺不符合合同要求所产生的缺陷，修补费用由承包人承担。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

12.2 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。
13. 保险

13.1 保险范围

13.1.1承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

13.1.2承包人应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费。

13.1.3发包人应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费，并要求其监理人也进行此类保险。

 13.2 未办理保险

13.2.1由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

13.2.2由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

14. 不可抗力

14.1 不可抗力的确认

14.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

14.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第17条的约定执行。

14.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后14天内提交最终报告及有关资料。

14.3 不可抗力后果及其处理

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

15. 违约

15.1 承包人违约

15.1.1 如果承包人拒绝或未能遵守监理人的指示，或未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，或违反合同不顾书面警告，监理人可发出通知，告知承包人违约。

15.1.2 如果承包人在收到监理人通知后21天内，没有采取可行的措施纠正违约，发包人可向承包人发出解除合同通知。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

15.2 发包人违约

15.2.1 如果发包人未能按合同付款，或违反合同不顾书面警告，承包人可发出通知，告知发包人违约。如果发包人在收到该通知后14天内未纠正违约，承包人可暂停工作或放慢工作进度。

15.2.2 如果发包人收到承包人通知后28内未纠正违约，承包人可向发包人发出解除合同通知。合同解除后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地，同时发包人应为承包人的撤出提供必要条件，但承包人的这一行动不免除发包人应承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

16. 索赔

16.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向监理人递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料； 

（2）索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的14天内，向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）承包人未在前述14天内递交索赔通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。

16.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，将索赔处理结果答复承包人。

（2）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第17条的约定执行。

16.3 承包人提出索赔的期限

承包人按第10.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

16.4 发包人索赔的提出

根据合同约定，发包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向承包人提出索赔：

（l）监理人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料； 

（2）索赔事件具有连续影响的，监理人应在索赔事件影响结束后的14天内，向承包人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

16.5 发包人索赔处理程序

（1）承包人收到监理人提交的索赔通知书后，应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，将索赔处理结果答复监理人。

（2）监理人接受索赔处理结果的，承包人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付。监理人不接受索赔处理结果的，按第17条的约定执行。

17. 争议的解决

17.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

17.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

17.3 争议评审

17.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应当在专用合同条款中约定争议评审的程序和规则，并在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。

17.3.2 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

17.3.3 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第二节 专用合同条款

前言

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2发包人：衡阳县农业建设项目事务中心
1.1.2.5监理人：                        。

1.1.4 日期

1.1.4.5缺陷责任期(工程质量保修期)：  12  个月。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

    （1）合同协议书及补充合同协议书；


（2）中标通知书；


（3）开标后发包人与承包人之间澄清问题的来往文件；


（4）投标函及投标函附录、投标承诺书；


（5）补充通知；


（6）专用合同条款；


（7）通用合同条款；


（8）技术标准和要求；


（9）图纸；


（10）工程量清单； 

（11）其他合同文件。

2. 发包人义务

2.3提供施工场地

删除通用合同条款第2.3.款全文，并代之以：

发包人负责办理工地范围内的征地，向承包人提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订合同时确定。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

（1）按第6.3款的约定，确定延长完工期限；

（2）按第9.4款约定，批准暂列金额的使用。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.7　其它义务（补充）
4.1.7.1  承包人应在合同约定的开工时间前的7天内确保合同工程所需的设备、人员、材料进场到位。

4.1.7.2  在合同工程施工期和缺陷责任期（保修期）内，承包人有义务采取措施防御洪水，保证工程安全，无条件服从抗洪抢险的命令和统一指挥调度。

4.1.7.3  承包人应支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料等所需的料场使用费及其他开支或补偿费等一切费用。承包人在发包人指定的料场范围内开采本工程所需的材料，办理除临时用地手续以外的开采和运输等手续所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

4.1.7.4  承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，按时向监理人提交技术标准要求和法律法规要求的各种报告。承包人提交上述报告所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

4.1.7.5  承包人必须配合发包人做好施工地质编录工作，在编制施工进度计划时，应充分考虑发包人的施工地质编录工作对合同工程的影响。承包人为消除这些影响而采取的所有措施所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

4.1.7.6  承包人为办理合同工程施工所需的人员、设备、材料等所需的各种证件、批件和其他审批手续所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

4.1.7.7  承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入行业市场信用信息管理系统。

4.1.7.8 监理人对承包人的施工计划、方法、措施以及设计图纸的审查与批准，或对于承包人所实施工程的检查和检验，并不意味着可变更或减轻承包人应承担的全部合同义务与责任。

4.1.7.9承包人对本合同工程的施工质量负终身责任，承包人的法定代表人是本合同工程施工质量的终身责任人。

4.1.7.10承包人有义务对业主提供的材料设备进行验收、保管等。

4.1.7.11业主不组织现场勘查，投标方应自行踏勘现场。

4.8保障承包人人员的合法权益（补充）

4.8.7  保障农民工工资

（1）承包人应按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号），承包人对本项目工程款中的农民工工资与其他工程款项实行分账管理，按照要求开设农民工工资支付专用账户，专项用于农民工工资相关款项存储和发放。发包人每月按承包人实际完成工程量提取一定比例，足额拨付至农民工工资专用账户。

（2）承包人（含分包单位）与招用的农民工依法签订劳动合同并进行用工实名登记，通过相应的信息平台对农民工实行实名制管理，确保按月足额支付工资。加强对分包单位劳动用工和工资发放的监督管理，分包人的农民工工资由施工总承包人直接代发；在施工现场醒目位置按照有关要求设立维权信息告示牌。

（3）根据《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）和湖南省《关于印发<湖南省工程建设领域农民工工资保证金管理办法>的通知》（湘人社发〔2019〕53号），承包人应向人力资源社会保障部门交存农民工工资保证金，农民工工资保证金交存、补存、返还、监督等要求按照湘人社发〔2019〕53号文件执行。

（4）依据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》（人社部规〔2017〕16号）规定，对克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准，或因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的，由人力资源和社会保障行政部门将承包人列入拖欠工资“黑名单”，并依规将拖欠工资“黑名单”信息通过部门门户网站、“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等予以公示。

承包人将劳务违法分包、转包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资且符合人社部规〔2017〕16号文规定相关情形的，将违法分包、转包单位及不具备用工主体资格的组织和个人一并列入拖欠工资“黑名单”。
4.11不利物质条件

4.11.1  不利物质条件的范围：除有经验的承包人应该合理预见的所有不利物质条件以外的其他物质条件。

补充4.11.3  ：对于一个有经验的承包人应该合理预见的所有不利物质条件，视为承包人已预见其影响。承包人处理这些影响而采取的所有措施需要的一切费用均已包含在合同总价中，发包人不另行支付。

虽然合同中未明确指出，但在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人不利物质条件可能发生，而承包人未能及时采取有效措施导致的一切损失和由此引起的一切后果均由承包人承担，发包人将不另行支付任何费用。

5. 施工控制网

删除通用合同条款第5.1条全文，并以下文代替：

5.1发包人应在进场后7天内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在开工前7天内，将施工控制网资料报送监理人审批。

6．工期

6.1 进度计划

施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递每月的月进度报表。除非监理人同意，月进度报表应随合同条款第10.3项约定的进度付款申请单一并递交。

6.4异常恶劣的气候条件

本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
（1）日降雨量大于 100 ｍｍ的雨日超过 1 天； 

（2）风速大于 24.5 ｍ／s的 10 级以上台风灾害；

（3）日气温超过 38 ℃的高温大于 3 天；

（4）日气温低于 -3 ℃的严寒大于 3 天；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：中雹和10mm的大雪持续5天以上；

（6）其它异常恶劣气候灾害：以湖南省气象局发布的气象资料为准。

6.5承包人引起的工期延误

逾期竣工违约金计算方法：每延期一天罚款500元。

最高限额：合同价的5%。

8. 试验和检验

8.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

补充8.1.4  水工金属结构进场后的交货检查和验收中，承包人负责设备的卸车、场内运输、保管、二次装卸车、仓储等。

补充8.1.5  本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料： 由监理人确定  。

9. 变更

9.3 变更的估价原则

本款第（3）项修改为“已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价可供参考时，则按下述方法确定变更工作的单价：

工程量清单中无适用或类似子目的单价可供参考时，则按照湖南省水利厅湘水建管【2015】130号文颁发的《湖南省水利水电工程设计概估算编制规定》、《湖南省水利水电建筑工程预算定额》、《湖南省水利水电设备安装工程预算定额》相应子目的消耗量和投标人的投标报价中相应的人工单价、材料单价、机械台班费单价及费率计算确定。无定额参考依据的，可按照成本加酬金的原则，由监理人按第3.5 款商定或确定变更工作的单价。

增加以下条款：

（4）工程量清单中各项目的单价不论发生什么变化都不作调整。承包人不得因工程量的变化而调价，也不得因勘探、设计等原因引起工程量变化而提出索赔。

（5）如果本工程的变更项目工作由承包人过错引起，该项目费用由承包人承担。
10. 计量与支付

10.1 计量

补充：监理人仅对质量资料和试验资料合格、完整的工程量予以计量。

10.2 预付款

补充：本项目无预付款。

10.3 工程进度付款

进度付款证书和支付时间：分月进度付款经监理工程师对工程质量和进度签证后，按完成工作量扣除3%质量保证金后拨付。但累计付款不超过合同工程造价的70%。通过工程竣工验收合格，经财政评审后累计付款不超过财政评审造价的80%。其余款项待通过审计机关审计办理竣工决算后,扣除3%质量保证金后拨付，同时返回履约保证金；3%质量保证金在工程运行一年后结清。
10.4 质量保证金

补充：每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 3%，扣留的质量保证金总额为竣工结算总价的 3 %。
10.5 竣工结算

10.5.2补充：承包人应提交竣工付款申请单一式  4  份。

11. 竣工验收

11.4试运行

需进行试运行的工程及工程设备：  无  。

12. 缺陷责任与保修责任

12.2 保修责任

工程质量保修范围：各标段施工合同范围内的全部完工主体工程 。

工程质量保修期限：从工程通过合同工程完工验收合格后开始计算，保修期为12个月。

工程质量保修责任：承包人负责保修期内的质量保修责任 。

13. 保险

13.1工程保险

（适用于要求购买工程保险）：

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：本合同工程由承包人负责以发包人和承包人的共同名义投保工程险（包括建筑工程一切险、安装工程一切险）；

投保内容：主体工程和临时工程 ；

保险金额、保险费率和保险期限：合同总价、3‰、缺陷责任期满止 。

本条增加如下内容：承包人负责在出现保险事故时积极采取有效措施，尽可能减少损失，并于24小时内向发包人和保险公司报案，并向发包人和保险公司提交所需资料，同时负责向保险公司索赔。由于承包人索赔不力，造成保险赔偿差额，则差额部分除免赔额外均由承包人承担。

13.2人员工伤事故的保险

13.2.1  本条增加如下内容：      /      。保险金额、保险费率：     /        。保险期限：自工程项目购买保险之日至工程项目竣工后责任保修期结束为止。

13.3人身意外伤害险

13.3.2 本条增加如下内容：      /      。保险金额、保险费率：      /      。保险期限：自工程项目购买保险之日至工程项目竣工后责任保修期结束为止。

13.4第三者责任险

（适用于要求购买第三者责任险）：

13.4.2第三者责任险投保人：本合同工程由 （发包人或承包人） 负责以发包人和承包人的共同名义负责投保第三者责任险。

第三者责任险保险费率：       /      ；第三者责任险保险金额：      /       ；保险期限：自工程项目购买保险之日至工程项目竣工后责任保修期结束为止。

本条增加如下内容：本合同工程由承包人负责以发包人和承包人的共同名义投保第三者责任险，承包人负责在出现保险事故时积极采取有效措施，尽可能减少损失，并于24小时内向发包人和保险公司报案，并向发包人和保险公司提交所需资料，同时负责向保险公司索赔。由于承包人索赔不力，造成保险赔偿差额，则差额部分除免赔额外均由承包人承担。

13.5其它保险

（适用于要求购买其他保险）：

需要投保的其它内容：由承包人自行确定是否投保，并承担相关费用；

保险金额、保险费率：   承包人自行决定  。保险期限：  至项目完工 。

13.6对各项保险的一般要求

（适用于要求购买各类保险）：

13.6.1  保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：开工令发布后14天内  。

保险条件： 保单副本 ；

13.6.4  保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：由承包人自行承担所有的费用 ；

发包人负责补偿的范围与金额：  无    。

16. 索赔

增加：16.6 以下不属于索赔范围
16.6.1 对工程量清单中工程量的增减，工程项目的减少、取消，承包人不得提出索赔要求。

16.6.2承包人施工进度滞后于进度计划，在发包人和监理人督促后，仍无法满足施工进度要求的情况下，发包人认为承包人不能按时完工时，可将剩余工程的全部或部分另行安排其他承包人施工，承包人不得拒绝或提出索赔要求。

17. 争议的解决

17.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式： 仲裁 。

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

       （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施      （项目名称）       （标段），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          （¥         ）。

4. 合同形式：                。

5. 计划开工日期：     年     月      日；

计划竣工日期：     年     月      日；工期：                  日历天。

6. 承包人项目负责人：                  。

7. 工程质量符合                    标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10.本协议书一式     份，合同双方各执    份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

         年         月         日                  年         月         日

附件二：安全生产合同格式

安全生产合同（格式）

为在                 （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目           （发包人名称，以下简称“发包人”）与              （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部等部门颁布的有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的建造师到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。建造师是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，建造师必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、本合同正本一式         份，副本        份，合同双方各执正本          份，副本         份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：        （盖单位公章）   承包人：       （盖单位公章）

法定代表人                       法定代表人

或其委托代理人：       （签字）   或其委托代理人：       （签字）

地 址：                            地 址：                  

电 话：                            电 话：                  

日 期：                            日 期：                  

附件三：工程建设项目廉政责任书

工程建设项目廉政责任书（格式）

工程项目名称：                                        

工程项目地址：                                        

发包人（甲方）：                                       

承包人（乙方）：                                       
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费人。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关政策，遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人、组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任和本工程施工合同同时使用，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位：            （盖章）       乙方单位：           （盖章）

法人：                               法人：              
     年   月   日                       年   月   日

第五章  工程量清单

1、 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是依据招标文件及招标图纸等编制。计价办法中规定的工程量计算规则中没有的项目，在本文件《第四章 合同条款及格式》中约定；计价办法中规定的工程量计算规则中没有及本文件《第四章 合同条款及格式》中也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。
1.4 补充项目的项目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明：无。
1.5 本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。
2、 工程量清单：（另册）

注：本项目各标段均设了投标总价最高限价及单项工程最高限价（详见各标段工程量清单），投标人的投标总价及单项工程报价均不得超过上述最高限价，否则按废标处理。
第六章  图  纸

（另册）

第七章  技术标准和要求

第1节 概况

1.1工程说明

1.1工程说明

1.1.1工程概况

衡阳市衡阳县岘山镇等十五个乡镇高标准农田建设项目(二0二一年)施工主要建设内容：
（1）土地平整：土地平整总面积1787.34亩，其中万山村293.37亩，青里村282.47亩，龙田村615.36亩，上自村260.44亩，明翰村335.7亩；

（2）灌溉与排水：疏浚沟渠17.17公里，新建泵站14座，衬砌明渠（沟）95.324公里，山平塘防渗加固410座，小型拦河坝30处；

（3）高效节水灌溉：总面积4600亩，其中：三联社区1867.4亩，福星村509.8亩，光明村506亩，石头桥社区847.2亩，石狮村287亩，黄石村246.9亩，明翰村335.7亩，均为低压管灌；

（4）田间道路：新修机耕路54.897公里；

1.1.2地形地貌
项目区位于衡阳县，属典型的丘陵地貌，地势地势西高东低，蒸水河自石门入境，由西向东穿越项目区。海拔标高一般不超过150m，沟谷开阔，丘岗平缓，以自然山脉形成小流域和小盆地。

项目区水田大部分分布在蒸水河两岸的溪谷平地，溪谷平地多由河流冲积物和坡积残积物堆积而成，土层较厚，土质肥沃，光热水条件较好，绝大多数已被开发利用，是稻－稻－（绿）肥或稻－稻－油（菜）三熟制的主要轮作区。耕地土壤主要是菜园土和水稻土。水田大部分集中连片、开阔平坦。山地多为紫色砂岩和紫色页岩风化而成的紫色土。

1.1.3水文气象

项目区属亚热带季风湿润气候。据1989年至2020年实测资料统计，多年平均降雨量1248.62mm，多年平均蒸发量1248mm，多年平均气温17.8℃，无霜期289天，降雨主要集中在4～6月，占全年的39％，7～9月降雨量相对较少，占全年的23％，而同期蒸发占全年的72.5％，加上天气炎热高温和“干热风”影响，水稻易受旱减产，故在灌溉期7～9月需水量最大。其气候特点适应我国江南地区各类种养业的高产繁育。

1.14.工程条件
1.14.1地理位置与交通条件
衡阳县，隶属于湖南省

 HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%A1%E9%98%B3%E5%B8%82" \t "https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%A1%E9%98%B3%E5%8E%BF/_blank" 衡阳市，位于衡阳市西北部，湘江中游，因位于南岳衡山之南而得名，东与南岳区、衡山县交界，南毗蒸湘区、石鼓区、衡南县，西邻祁东县、邵阳市

 HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E9%82%B5%E4%B8%9C%E5%8E%BF/4936366" \t "https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%A1%E9%98%B3%E5%8E%BF/_blank" 邵东县，北与娄底市

 HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%8C%E5%B3%B0%E5%8E%BF/9472250" \t "https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%A1%E9%98%B3%E5%8E%BF/_blank" 双峰县接壤。东西宽74km，南北长55km，总面积2558km2，距衡阳市区约10km。京广铁路、怀邵衡铁路、安张衡铁路穿境而过。

截至2018年末，衡阳县公路通车总里程3743km，其中：高速公路4条178km、国道2条88km、省道4条213km、县道44条537km、乡道135条781km、村道1942km、专用公路1条4km，桥梁552座，形成了“七纵”（娄衡高速、岳临高速、南岳高速、国道G107、G234原S210、省道S222、省道S219）“五横”（怀邵衡铁路、衡邵高速、省道S336原S315、省道S333、衡西快线）的交通网络。

本项目区内地势平坦，公路通达，便于水泥、砂石、钢筋等材料运输。极少数区域位置偏僻，离公路距离较远，需要人工运送。

1.1.4.2主要建筑材料及水电供应条件
本工程所用水泥、钢材、汽油、柴油附近均有供应，汽车运输可直达施工现场。工程施工区有天然砂石料可供开采，工程用砂石料从现有砂石料场就近选购，质量好，运距短；水泥从衡阳市水泥厂择优选购，其水泥产品标号、强度及产量均能满足工程要求。

施工用电可就近利用现有农网供电。

施工用水可直接从项目区河流、山塘或沟渠中抽取；生活用水取用农户井水。

1.2 主体工程项目及其工作内容
1.2.1本项目合同承包人承担的主体工程项目及其工作内容
本项目合同承包人承担的相关工作内容如下（但不限于）：
衡阳市衡阳县岘山镇等十五个乡镇高标准农田建设项目(二0二一年)施工各标段的全部主体工程和临时工程施工。
1.2.2发包人（包括其它承包人）承担的相关工程项目及其工作内容
发包人或其它承包人承担的，与本合同承包人相关的工程项目及其连接口的相关工作内容：暂无。
1.3发包人提供的施工图纸和文件
1.3.1发包人负责提供的施工图纸和文件
（1）由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.2条签订的供图计划提供施工图给承包人。
（2）发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等。发包人不再另行收取费用。
1.3.2发包人供图计划
（1）发包人应在发出开工通知后   14   天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。
（2）每年第四季度末，监理人应根据进度计划，提供详细的下年度供图计划给承包人。
（3）不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。
（4）发包人应向承包人提供 8 份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并向增供的图纸支付费用。
1.3.3发包人提供施工图纸的期限
（1）用于承包人编制施工进度计划和施工布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后  7   天内提供给承包人。
（2）用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图，体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前  28   天提供给承包人。
（3）用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该项目工程施工前  28   天提供给承包人。
（4）用于机电设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件（包括由设备供货商提交的图纸和技术文件）应在机电设备安装开始前   56   天提供给承包人。用于机电设备安装的埋设件图纸应在安装埋设前  28    天提供给承包人。
（5）用于金属结构的制作的安装（如压力钢管、钢结构的制作和安装以及闸门和启闭机的安装等）的安装总图、分件图、安装说明书等图纸和文件，应在开始制作安装前  28  天提供给承包人。
（6）用于安装监测仪器安装和埋设的施工图纸和技术文件应在开始安装埋设前 28  天提供给承包人。
1.3.4施工图纸的修改
（1）承包人收到发包人按上述第1.3.3条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的    7   天内书面通知监理人，若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后   3   天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。
（2）监理人发现施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工   7    天前及时签发设计修改图。
（3）若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。
1.4承包人提交的文件
1.4.1承包人文件的提交计划
承包人应在签署协议书后   28  天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人，承包人文件的内容应包括本章第1.4.2~1.4.5条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。
1.4.2承包人负责设计的临时工程图纸和文件
（1）由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前   21   天，提交该项目的总布置图，结构详图以其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。
（2）承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。
1.4.3施工进度计划
（1）承包人按本合同专用合同条款第6.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：
1）作业相应节点编号；
2）各项施工作业间的衔接和协调关系；
3）持续时间；
4）最早开工及最迟完工日期；
5）最迟开工及最迟完工日期；
6）总时差和自由时差；
7）主要项目施工强度曲线；
8）附需要资源和说明。
(2)承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。
1.4.4施工总布置设计
（1）承包人应在收到开工通知后的    14    天内，将本同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后    7   天内批复承包人。
（2）承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图，主要剖面图和设计说明书，承包人应按本技术条款第2章所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置。施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。
（3）承包人应按本技术条款第3章有关“施工安全措施”和第4章“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。
1.4.5主要施工方式和措施
（1）承包人应在每项工程开始施工或安装前   21    天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的  14   天内批复承包人。
（2）承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。
1.4.6承包人文件的审批
（1）除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后14天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：
1）同意按此执行；或
2）按修改意见执行；或
3）修改后重新提交；或
4）不予批准
（2）凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸、文件，应由承包人在收到批复件后   14   天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目经理签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的签署部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。
（3）凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效，凡未经监理人按上述第1款规定签署的图纸和文件，均属无效。
1.5发包人提供的材料工程设备
1.5.1发包人不提供材料和工程设备。
1.6承包人提供材料和设备
1.6.1承包人提供的材料
（1）承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收；
1）查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；
2）抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人，并对每批材料是否合格作出鉴定；
3）材料验收：经鉴定合同的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。
（2）不合格材料的处理
经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场，承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返至合格为止。
（3）代用材料
承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。
1.6.2承包人提供的工程设备
按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人，承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。
1.6.3承包人施工设备
（1）承包人应在签署合同协议书后14天内，提交一份为完成本合各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：
1）新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；
2）旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等
3)租赁设备的购置时间、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。
（2）承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。
（3）承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核细进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必须的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。
1.6.4不合格的材料和工程设备的处理
由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
1.7进度计划和实施
1.7.1施工总进度实施措施
承包人应按监理人根据本章第1.4.3条要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准，实施措施应说明以下内容：
（1）各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。
（2）主要物资材料（如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用水和用电等）使用计划及主要材料订货安排。
（3）施工现场各类人员配备和劳务计划。
（4）工程设备的订货、交货计划。
（5）其它说明。
1.7.2年进度计划
承包人应在每年  12  月，将下年度的进度计划，提交监人批准，其内容包括：
（1）计划完成的年工程量及其施工面貌
（2）该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要补充采购的计划。
（3）要求发包人提供的施工图纸计划。
（4）提出发包人和其它承包人提供工程设备预埋件的计划要求。
（5）该年旗工工作面移交计划日期和要求其它承包人提供工作面的计划日期。
（6）该年各施工工程项目的试验检验计划。
（7）工程安全措施实施计划等。
1.7.3季、月进度计划
监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：
（1）季、月工程量及其施工面貌。
（2）该季、月所需施工设备数量及材料用量。
（3）该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。
1.7.4月、周进度报告
（1）承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：
1）月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；
2）月完成的工程面貌图；
3）材料实际进货、消耗和库存量；
4）现场施工设备的投运数量和运行状况；
5)工程设备的到货情况；
6）劳动力数量（本月及预计未来3个月劳动力的数量）；
7）当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；
8）质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；
9）安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）；
10）环境保护及水土保持措施实施情况。
月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。
（2）承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：
1）上周之前合同进度计划要求和实际工程量和累计完成工程量统计；
2）上周实际完成工程量统计；
3）下周计划完成的工程量；
4）要求监理人协调解决的主要问题。
1.7.5进度会议
（1）监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解工程施工中发生的工程变更，质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。
（2）承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。
1.8工程质量的检查、检验和验收
1.8.1承包人的质量自检
(1)承包人应在收到开工通知后的   28   天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：
1）质量检查机构的组织框图；
2）质量检查的岗位设置及检查人员名单；
3）各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；
4）隐藏工程和工程隐藏部位的质量检查程序；
5）质量检查记录及验收单格式。
（2）承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。
（3）工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告，自检报告应提交监理人。
1.8.2监理人的质理检查
（1）监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果]施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。
（2）监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测式设备进行试验检验，监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。
1.8.3发包人的完工预验收
（1）在施工过程中，发包人（或监理人）应会同承包人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收，检查合格后，发包人、监理人、承包人及有关各方均应在检查验收单上签字后，作为工程完工预验收资料。
（2）承包人完成每项单位工程和部分工程后，发包人和（或）监理人应组织承包人及有关各方进行完工预验收。承包人应按技术条款的规定与完工验收要求，整编好验收资料，由参加验收各方共同签字后，作为工程竣工验收资料。
1.9验收
1.9.1专项验收
（1）专项验收是指与国家和地方有关的对外永久交通、移民安置、环境保护、水土保持及通航等的专项工程验收。
（2）专项验收可与工程竣工验收一并进行，其工程验收资料的整编内容可参照本章第1.9.3条的要求进行。
1.9.2阶段验收
根据国家对工程施工过程的安全管理需要，水利工程应进行以下项目的阶段验收：
（1）枢纽工程导（截）流验收；
（2）水库下闸蓄水验收；
（3）引（调）排水工程通水验收
（4）机组启动验收；
（5）工程建设需要增加的其它验收。
1.9.3工程竣工验收
（1）工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的规定。
（2）各项单位工程，分部工程完工后，承包人应按本合的约定，向发包人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。发包人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。
（3）各项工程竣工验收前，承包人应整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（不限于）：
1）验收工程的各项施工材料的试验检验成果；
2）监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；
3）施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；
4）质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；
5）施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；
6）质量监督机构签认的质量监定报告和有关文件；
7）验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的运行检测成果；
8）监理人指示提交的其它竣工验收资料；
（4）工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的竣工验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。
（5）工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。
1.10工程量计量
1.10.1说明
（1）本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第17条的约定进行计量，计量方法应符合技术条款各章的有关规定。
（2）承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量标准的精度要求。
（3）除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计算。
（4）根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表，当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。
（5）分次结算工程量的测量，应在监理人在场的情况下，由承包人负责，必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。
1.10.2重量计量
（1）按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。
（2）凡以重量计量并需秤量的材料，由承包人合格的量测人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行秤量。
1.10.3面积计量
按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。
1.10.4体积计量
按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。
1.10.5长度计量
按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。
1.11引用技术标准和规程规范的规定
1.11.1遵守国家和行业标准的强制性规定
技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定，遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。
1.11.2引用标准和规程规范以最新版本为准
新技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。
1.12工程保险
1.12.1投保险种
发包人和承包人应按本合同通用合同条款第20条的约定投保以下险种：
（1）建筑安装工程一切险（包括材料和工程设备，由承包人负责投保）
（2）人员工伤事故险（按各自管辖的人员投保）；
（3）人身意外伤害险（按各自管辖的人员投保）；
（4）第三者责任险（由承包人负责投保）；
（5）施工设备险（由承包人负责投保）
1.12.2保险费用
（1）建筑工程一切险和安装工程一切险、第三者责任险，其保险费用按本合同通用合同条款第13.1款约定的责任和内容，包含在《工程量清单》工程单价中，发包人不另行支付。
（2）承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用合同条款第13.1款约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，保险费用分摊在《工程量清单》工程单价中中，发包人不另行支付。
（3）承包人管辖区内的第三者责任险应由承包人，根据本合同通用合同条款第13.1款约定的责任和内容，办理第三者责任险，其保险费用摊入《工程量清单》工程单价中中，发包人不另行支付。
（4）施工设备险由承包人负责投保，保险费用包括在施工设备运行费内，发包人不另行支付。
1.13工程价款支付方法
1.13.1单价支付项目
除合同另有约定外，在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。
1.13.2特殊约定的总价支付项目
（1）进场费
承包人完成合同项目施工所需人员，施工设备和周转性材料的调遣费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价中，发包人不另行支付。
 (2)退场费
工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员，施工设备和周转性材料等所需费用，由承包人根据合同要求规定的工作内容均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价中，发包人不另行支付。
（3）保险费
发包人按本章第1.12节规定支付。
（4）其它费用
承包人按本章规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价中，发包人不另行支付。

第2节施工临时设施

2.1 一般规定
2.1.1应用范围
本章规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：现场施工测量，现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信、邮政服务、砂石料料物开采加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂、加工厂、仓库、存料场以及施工现场办公和生活建筑设施等。
2.1.2承包人责任
（1）承包人应按本章第2.2节、2.3节的规定，负责本工程的现场施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。
（2）承包人应负责修建完成本章第2.4~2.15节所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。
（3）承包人应按发包人提供的施工交通规划及本章第2.4节的规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。
（4）承包人应按本章第2.5~2.9节的规定，负责设计和配置施工供水、供电、供风、通信等施工临时设施。
（5）承包人应按本章第2.10~2.14节的规定，负责设计、建造砂石料加工系统、混凝土生产系统、钢筋加工、机械修理保养、仓库设施、弃渣场等的临时生产设施。
（6）承包人应按本章第2.15节规定，负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。
2.1.3主要提交件
承包人应按本技术条款第1.4.2 条，以及批准的施工总布置设计和本章第2.4~2.15节的规定，编制各项施工临时设施的设计文件，提交监理人批准，其内容包括：
（1）施工临时设施布置图；
（2）施工工艺流程和（或）施工程序说明；
（3）安全和环境保护措施；
（4）施工期运行管理方式。
2.1.4引用标准
（1）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；
（2）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378-2007）；
（3）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）；
（4）《水利水电工程施工测量规范》（SL52-1993）。
2.2现场施工测量
承包人应按本合同通用合同条款第8.1~8.4款的规定执行。
2.3现场试验
承包人应按本合同通用合同条款第14.2款、第14.3款的规定执行。
2.4施工交通
2.4.1场内施工道路
除本合同约定由发包人提供的施工道路外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路、桥涵、变通隧道和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护（包括管理和维护发包人提供的施工道路）。
2.4.2场外公共交通
承包人应按本合同通用合同条款第7.3-7.5款的规定执行。
2.5施工供电
2.5.1施工电源
（1）承包人自行与当地电力部门协商解决本工程需要的供电电源点和供电容量等问题。承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由供电电源点至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。
（2）承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由发包人施工电源输出端的接口处至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。
（3）承包人应为其出现停电事故后急需恢复用电的重要工程部位(如地下工程照明和排水、基坑抽水、补救中断的混凝土浇筑、混凝土温控冷却水、办公和生活区的安全照明等)配备一定容量的事故备用电源，为紧急供电之用。
2.5.2施工用电计划
承包人应在每年末、每季开始前   14   天向监理人提供下一年，各季度和各月的施工用电计划，并按监理人批准的用电计划执行。
2.6施工供水
（1）承包人应按合同约定，在发包人指定取水点取水，负责提供本合同工程的施工和生活用水，水质应符合GB5749-2006有关的规定。
（2）承包人应按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处理设施等。
（3）承包人应负责向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施及其设备、设施的施工、安装和日常维修等工作。上述供水设施建设和日常供水费用包括在供水项目的总价内。
（4）为进入现场的其它承包人提供施工和生活用水方便，具体提供措施和收费办法由双方协商确定。
2.7施工供风
承包人应负责提供本合同工程所需的施工供风，包括负责施工供风系统的设计、建造、运行管理和维护。
2.8施工照明
（1）承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路、桥涵、交通隧道（包括施工支洞）在内的施工区照明线路和照明设施。各地下洞室施工作业区照明度应符合《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378-2007）第12.3.10条的规定。
2.9施工通信和邮政服务
（1）除合同另有约定外，一切通信设施均由承包人自行解决。
（2）承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施。承包人应为发包人和其它承包人使用其内部通信设施提供方便。
（3）承包人应自行与当地邮政部门协商解决其施工现场邮政服务事宜。
2.10砂石料场开采加工系统
       2.10.1承包人自建砂石料加工系统
（1）承包人应负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料，并负责砂石料加工系统的设计和施工以及开采加工设备的采购、安装、调试、运行、管理和维护。
（2）承包人应安批准的施工进度计划和各种砂石料和土料的需用量确定各项加工设备的生产能力和规模，进行加工、储存和供料平衡，并应满足高峰用量的要求。
    2.10.2 发包人不提供砂石料。
2.11混凝土生产系统
（1）由承包人自建混凝土生产系统，承包人应按批准的施工总布置规划，进行混凝土生产系统（包括混凝土骨料储存系统）的设计和施工（包括场地的开挖、回填与平整）、混凝土浇筑设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修，以及混凝土骨料储存和混凝土的拌和、运输等。承包人的混凝土生产系统还应做好场地排水和弃渣处理，以及防止污染环境等措施。
（2）承包人应按施工图纸和本合同技术条款规定的温控要求，负责混凝土制冷（热）系统的设计和施工，并负责制冷（热）设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。
2.12临时工厂设施
承包人应按批准的施工总进度和施工图纸的要求，修建以下临时工厂设施，并各工厂设施施工前，将临时工厂设施的设计文件提交监理人批准。
（1）钢筋加工厂；
（2）木材加工厂；
（3）混凝土构件预制工厂；
（4）机械修配工厂；
（5）汽车保养站；
（6）压力钢管和钢结构加工厂（包括预装配场地）。
2.13仓库和堆、存料场
（1）承包人应按批准的施工组织设计和合同进度计划的要求，修建本工程的仓库和堆、存料场，并在开始施工前，将仓库和堆存料的设计图纸与文件提交监理人批准。
（2）承包人应负责本合同工程所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。
（3）除合同另有约定外，储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建，并应严格遵守国家有关安全管理的规定。
2.14弃渣场
承包人应按监理人批准的环境保护措施计划，在弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施，防止冲刷弃渣，造成水土流失。
2.15临时生产管理和生活设施
2.15.1承包人临时生产管理和生活设施
（1）除合同另有约定外，承包人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计，建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。
（2）承包人应在收到开工通知后的14 天内，按发包人批准的施工规划总布置，向监理人编制一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件提交监理人批准。
2.15.2发包人提供临时生产管理和生活设施
发包人可将已建面的办公管理和生活房屋建筑及其设施提供给承包人使用。具体管理办法由发包人和承包人另行签订协议。
2.16计量和支付
2.16.1现场施工测量
现场施工测量（包括根据合同约定由承包人测设的施工控制网、工程施工阶段的全部施工测量放样工作等）所需费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。
2.16.2现场试验
（1）现场室内试验
承包人现场试验室的建设费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。
（2）现场工艺试验
除合同另有约定外，现场工艺试验所需费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。
（3）现场生产性试验
除合同约定的大型现场生产性试验项目由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付外，其它各项生产性试验费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。
2.16.3施工交通设施
（1）除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设和施工期的管理维护工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。
（2）场外公共交通的费用，除合同约定由承包人为场外公共交通修建和（或）维护的临时设施外，承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。
（3）承包人承担的超大、超重件的运输费用，均由承包人自行负责，发包人不另行支付。超大、超重件的尺寸或重量超出合同约定的限度时，增加的费用由发包人承担。
2.16.4施工及生活供电设施
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。
2.16.5施工及生活供水设施
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。
2.16.6施工供风设施
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工供风设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。
2.16.7施工照明设施
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工照明设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。
2.16.8施工通信邮政设施
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成现场施工通信和邮政设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。
2.16.9砂石料生产系统
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成砂石料生产系统的建设和拆除工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。
2.16.10混凝土生产系统
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成混凝土生产系统的建设和拆除工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。
2.16.11附属加工厂
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成附属加工厂的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。
2.16.12仓库
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成仓库的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。
2.16.13弃渣场
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成弃渣场的建设和维护管理等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。
2.16.14临时生产管理和生活设施
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。
2.17临时设施
承包人根据合同要求完成这些临时设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，已包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。
第3节施工安全措施
3.1一般规定
3.1.1应用范围
本章适用于水利工程施工现场的安全管理工作包括：现场施工劳动保护、爆破作业、照明、场内交通、消防、洪水和气象灾害保护、施工安全监测等。
3.1.2承包人责任
（1）承包人应按本合同通用合同条款第9.2款的约定和《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）的规定履行其安全施工职责，对本工程的施工安全负责。
（2）承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。
（3）承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本章第3.2节规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗应进行安全操作的培训和考核，合格者才准上岗。
（4）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故事发生后  12~14  小时内提交事故情况的书面报告。
（5）承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。
（6）承包人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。
3.1.3主要提交条件
（1）承包人应在本工程开工前14天，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《水利工程建设安全生产管理规定》等国家行业和地方有关规定，以及本章第3.2.1条规定的内容和要求，编制一份施工安全措施计划，提交监理人批准。
（2）承包人应在每年、每季和每月的进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划的实施情况，以及按规定的格式提交安全检查和事故处理记录。
3.1.4引用的法律法规
（1）《水利工程建设安全生产管理规定》；
（2）《安全技术措施计划的项目总名称表》；
（3）《中华人民共和国道路交通安全法》；
(4)《中华人民共和国安全生产法》；
（5）《中华人民共和国消防法》；
（6）《中华人民共和国传染病防治法实施办法》；
（7）《中华人民共和国食品卫生法》；
（8）《中华人民共和国劳动法》。
3.1.5引用标准
（1）《爆破安全规程》(GB6722-2003)；
（2）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；
（3）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）；
（4）《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL400-2007）；
（5）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378-2007);

（6）《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2001）。
3.2施工安全措施
3.2.1施工安全措施计划
承包人应按本章第3.1.3条的规定提交施工安全措施计划，其内容包括施工安全机构的设置，专职安全人员的配备，以及防洪、防水、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安和炸药管理等。施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定。
3.2.2劳动保护
（1）承包人应定期向所有现场施工人员发放安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。
（2）按《中华人民共和国劳动法》的有关规安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》第四章的规定。
3.2.3 伤病防治和卫生保健
（1）承包人应在施工现场设置医疗卫生机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。
（2）施工人员进入生活区和作业面前，应对环境进行卫生清理，以及采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。
（3）及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。
（4）职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。
（5）所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。
3.2.4危险物品的安全管理
承包人运输和存放爆破器材，应遵守SL398-2007第8.3.3条。第8.3.4条的规定；油料的运输和管理应遵守SL398-2007第11.5节的规定。
3.2.5照明安全
承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施符合SL398-2007第4.5.9-4.5.14条的规定。
3.2.6接地及防雷装置
接地及防雷装置应符合SL398-2007第4.2节接地（接零）与防雷规定的要要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。
3.2.7防有毒、有害物品的控制
承包人应遵守SL378-2007第11.3节防尘、有害气体的规定。
3.2.8 爆破作业安全
（1）承包人的施工爆破作业应严格遵照GB6722-2003及国家有关爆破安全管理的规定。承包人应对爆破造成的工程和人身损害和财产损失承担责任。
（2）对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用。试验报告应提交监理人。
（3）当承包人的现场爆破作业对其它承包人的施工造成干扰及影响临近设施和人员的安全时，应由监理人协调解决。现场爆破时，各方均应服从爆破作业指挥人员的命令。
3.2.9 消防
（1）承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及造成的人员伤亡和财产损失负责。
（2）承包人应按SL398-2007第3.5节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材，设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。
（3）承包人应对职工进和地经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。
（4）承包人应对职工进行经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。
3.2.10洪水和气象灾害的防护
（1）承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文，气象预报工作的部门获得工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时，应立即采取确保安全的有效措施。
（2）每年汛前，承包人应编制防洪度汛预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规定》（SL398-2007）第3.6节、第3.7节的规定，制定切产可行的预防和减灾措施。
3.2.11安全标志
（1）承包人应按GB2894-2008的要求，在施工区内设置一切必需的安全标志，其标志类型包括：
1）禁止标志；
2）警告标志；
3）指令标志；
4）提示标志；
（2）承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按监理人指示补充或更换失效的标志。
3.2.12施工安全监测
有关施工期的安全监测详见技术条款第24章。
3.3 应急求援措施
3.3.1事故应急救援预案
（1）承包人应制定生产安全事故的应急求援预案，应急求援预案应能随时紧急调动应救人员，救援专职人员应定期组织演练。
（2）发生事故后，承包人应按急救援要求，配备必需的应急求援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交监理人。
3.3.2伤亡事故处理
（1）施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同通用合同条款第9.5款的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。
（2）发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。
（3）事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。
3.3.3预防自然灾害措施
（1）施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员和财产的安全。
（2）一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，划定警戒范围，并在最短时间内组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。
（3）承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据，做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证，必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查部门有明确指令后，才能清除事故现场。
3.4计量和支付
（1）承包人按本章第3.2节、第3.3节要求进行的，非直接属于具体工程项目施工安全的各项安全保护措施所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。
（2）直接属于具体工程项目的安全文明施工措施费，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。
第4节环境保护和水土保持
4.1一般规定
4.1.1应用范围
本章规定适用于本工程施工期的生产，生活区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：施工、生活污水和废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、水土保持、完工后的场地清理、农田复耕与植被恢复等。
4.1.2承包人责任
（1）承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款的有关规定，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。
（2）对本合同划定的施工场地界线附近的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等），污染施工场地及场地以外的土地和河川。
（3）承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督和检查。承包人应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担责任。
4.1.3主要提交件
（1）环境保护及水土保持措施计划；
承包人在提交施工总布置设计文件的同时，提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，提交监理人批准，其内容包括：
1）承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施；
2）施工生产废水（如基坑废水、混凝土生产系统废水、砂石料加工系统废水、机修废水等）处理措施；
3）施工区粉尘、废气的处理措施；
4）施工区噪声控制措施；
5）固体废弃物处理措施；
6）人群健康保护措施；
7）本工程存料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程；
8）施工辅助生产区（如混凝土系统，砂石加工系统的生产区及加工场等）、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等；
9）施工区边坡工程的水土保护措施；
10）完工后场地清理及农田复耕和植被恢复措施；
（2）承包人应按监理人指示，在工程开工后 7 天内，将废水处理系统的设计与施工计划以及维护系统的运行措施等生产废水处理的专项报告提交监理人批准。
（3）验收报告和资料；
1）环境保护措施质量检查及验收报告；
2）水土保持措施的质量检查及验收报告；
3）监理人要求提供的其它资料。
4.1.4引用的法律法规
（1）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）；
（2）《中华人民共和国水法》；
（3）《中华人民共和国水污染防治实施细则》；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》
（5）《建设项目环境保护管理条例》；
（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；
（7）《中华人民共和国水污染防治法》；
（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；
（9）《中华人民共和国水土保持法》；
（10）《中华人民共和国环境保护法》。
4.1.5引用标准
（1）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）；
（2）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；
（3）《环境空气质量标准》（GB 3095-1996）；
（4）《污水综合排放标准》）（GB 8978-1996）；
（5）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；
（6）《建筑施工场界噪声限值》（GB 12523-1990）；
（7）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）；
（8）《水土保持监测技术规程》（SL 277-2002）；
（9）《水环境监测规范》（SL 219-1998）；
（10）《生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ 17-2004）；
（11）《水土保持综合治理验收规范》（GB/T 15773-1995）。
4.2 施工环境保护
4.2.1生活供水及生活废水处理
（1）饮用水水质应符合GB 5749-2006的规定。
（2）处理后的废水水质应符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守GB8978-1996的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排入河流水体中，或造成生活供水系统的污染。
4.2.2生产废水处理
（1）基坑排水的排放口位置尽可能设置在靠近河流中的流速较大处，以尽量满足水质保护要求。基坑的经常性排水，应在基坑排水末端设沉淀池，排水量视沉淀池水的浑浊程度而定，做到蓄浑排清。尽量控制水体PH值接近中性时排放。
（2）砂石料开采加工、混凝土生产及其它辅助生产系统等的废水处理应实行雨污分流，建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。
（3）废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水（或沉淀）处理后，运至指定的弃渣场堆存。防止污泥进入排水系统或排入河道。
（4）机修及汽修系统的废水收集，处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水应选用成套油水分离设备进行油水分离，不得任意设置未经处理的废水排污口。
（5）混凝土浇筑面的冲洗、冲毛废水，以及灌浆工作面冲洗岩粉的污水和废弃浆液应由专设的沟道集中排放，严禁污水漫流。
4.2.3施工粉尘控制
（1）承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人批准。
（2）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的除尘实施细则，随时进行除尘措施的检查和检测，检查和检测记录应提交监理人。
（3）施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近空气中允许粉尘浓度限值控制在SL398-2007表3.4.2规定范围内。
（4）承包人制定的除尘措施，应遵守SL398-2007第3.4.3条的有关规定外，还应做到：
1）施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态；
2）选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置；
3）混凝土系统配置除尘装置，及时更换和修理无法运行的除尘设备；
4）承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具，以及使用易产生烟尘或其它空气污染物的燃料；
5）散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应由封闭系统从罐车卸载到储存罐，所有出口应配有袋式过滤器；
6）承包人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水；
7）施工场地内应限制卡车、推土机等的车速以减少扬尘；运输可能产生粉尘物料的敞篷运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板。运输粉尘物料应用干净的雨布加以遮盖；
8）洞内施工的液压钻、潜孔钻等应设有收尘装置，钻进不起尘，地下洞室的钻进工作面应设置有效的通风排烟设施，保证洞内空气流通。
4.2.4施工区噪声污染控制
（1）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的降低噪声的措施，对施工场地进行噪声的检查和监测，检查和监测记录应提交监理人。
（2）施工期间，承包人应按SL398-2007第3.4.4条的规定，控制生产车间和作业场所地点噪声级卫生限值。
（3）生活区噪声声级的限值应遵守SL398-2007表3.2.8的规定。
4.2.5固体废弃物处理
（1)承包人应负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋，并应设置必要的生活卫生设施和塑料废物集中点，及时清扫生活垃圾，塑料废物由承包人负责回收利用，其余生活垃圾统一运至指定地点。
（2)生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。
（3)承包人应按指定的渣场弃渣，弃渣场应采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。
（4)对施工中难以避免滑入河道的渣土、因施工造成的场地塌滑与泥沙漫流等问题，应根据监理人指示和地方环境保护部门要求，采取合理措施进行处理。
（5)废弃混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置。
4.2.6有毒有害物质和危险品的管理
有毒有害物质危险品的管理应遵守SL39-2007第11.31条、第11.3.2条的规定。
4.3生态环境保护
4.3.1陆生动植物及资源保护
（1）承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须按环境保护主管部门和监理人批准的环境保护规划要求进行。
（2）承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物和巢穴，应按国家的有关规定妥善保护，严禁在施工区以外的保护林捕猎野生动物。
（3)承包人在施工区附近的水域，发现受保护的鱼类应立即报告监理人，并按国家有关规定处理。严禁在施工区以外的保护林区捕猎野生动物。
4.3.2景观与视觉保护
（1）施工期间，承包人应负责保护好施工场地附近的风景区、自然保护区及温泉等的景观免受工程施工的影响。
（2）承包人应做好生活营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活环境，修建的各项临时设施应尽可能与周围环境协调。
4.4水土保持
4.4.1执行水土保持措施计划
承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内（包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等）的水土保持措施，并在工程结束后，按合同要求进行场地清理和整治。
4.4.2做好水土保持工程措施
（1）承包人应做好场内道路上下边坡水土流失的防治工程措施，施工场地应设置完善的排水系统，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。
（2）承包人应按监理人批准的水土保持工程措施，做好料场、渣场的挡护、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场和渣场施工期的维护管理工作。
（3）承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃渣，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。
（4）承包人应保护施工场地周边的林草和水土保持设施（包括水库、渠、塘坝、梯田和拦渣坝等），避免或减少由于施工造成的水土流失。
4.5环境清理
4.5.1环境清理措施计划
承包人应按监理人指示，在工程基本完工后，制定一份环境清理措施计划，提交监理人批准，其内容应包括：
（1）环境清理范围（包括本合同施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的地区）；
（2）环境保护辅助工程设施；
（3）植被种植措施。
4.5.2环境清理
（1）在每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除各种临时建筑结构和各种临时设施（包括已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等）。
（2）完工后，承包人应按计划将所有材料和设备撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其它生产垃圾应按环境规划要求和（或）监理人指示的方式处理。
（3）对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前进行疏通和修整。按合同要求折除和撤离的其它设施和结构应及时清理出场。
（4）承包人应有责任保证其种植的林草安SL277-2002第7.2.2条第2款规定的“林草恢复期”内成活。
（5）占用耕地的料场，应在开采前将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后将其返还摊铺，还田复耕。
4.6环境保护工程的验收
4.6.1施工期环境保护临时设施的检查和验收
各项施工环境保护临时设施投入使用前，应由监理会同环保部门代表与承包人共同进行环境保护临时设施的质量检查和验收，承包人应为上述检查和验收提供以下资料：
（1）监理人批准的“环境保护及水土保持工程”的施工措施计划；
（2）各项环境保护临时设施布置图；
（3）施工质量检查记录；
（4）生活和生产供水水质，污水和废水处理水质，以及固体废弃物处理效果等的检验和实测资料。
4.6.2环境保护和水土保持工程的质量检查和验收
本章第4.2~4.5节所涉及的本工程环境保护和水土保持设施，包括为环境清理修建的永久性设施，均应由监理人会同环境保保护部门代表与承包人共同按国家的环境保护法规和本合同技术条款的有关规定进行质量检查和验收。
承包人应为上述永久性环境保护设施的检查和验收提供以下资料：
（1）永久性环境保护工程和设施的各项工程布置图；
（2）永久性环境保护工程和设施的工程质量检查验收记录；
（3）植被种植计划的完成情况和检查验收记录；
（4）“林草恢复期”内，各区植被的维护管理措施。
4.6.3 永久性环境保护工程的完工验收
上述条款所列的全部永久性环境保护和水土保持设施项目验收合格后，承包人应按监理人的指示，向发包人提交要求对全部永久性环境保护工程和设施进行完工验收的申请报告。经发包人同意后，由监理人会同承包人和环境保护部门代表共同进行完工验收。承包人应为永久性环境保护工程的完工验收提供以下资料：
（1）各项永久性环境保护工程的竣工图及其有关的竣工资料；
（2）各项永久性环境保护工程的质量检查记录和质量鉴定成果；
（3）监理人要求提交的其它完工验收资料。
4.7计量和支付
（1）施工临时设施（包括混凝土生产系统、砂石料生产加工系统、机修车间，施工现场和生活区临时设施等）废、污水（或废油）处理设施，包含在《工程量清单》所列的工程项目单价或合价中，发包人不另行支付。除合同另有约定外，承包人按合同要求完成废、污水（或废油）处理设施的运行、维护管理、施工期水质监测等工作所需要费用，包含在《工程量清单》所列的工程项目单价中，发包人不另行支付。
（2）除合同另有约定外，施工场地和生活区的其它零星污水、零星废弃物和生活垃圾的处理费用，大气环境保护措施费用和声环境保护措施费用，包含在《工程量清单》所列的工程项目单价或合价中，发包人不另行支付。
（3）河床基坑的废水基坑处理费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或合价中，发包人不另行支付。
（4）未列入《工程量清单》的其它环境保护和水土保持措施，承包人完成这些措施的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用，包含在《工程量清单》所列的工程项目单价或合价中，发包人不另行支付。
第5节施工导流工程
5.1 一般规定
5.1.1 应用范围
本章规定使用于本合同施工图纸所示的施工导流工程。
5.1.2 承包人责任
（1）按本合同确定的施工导流方案、导流洪水标准与施工控制性进度，编制本工程施工导流的措施计划，提交监理人批准。
（2）按批准的施工导流措施计划和本技术条款的规定，负责完成以下各项工作：
1）完成本章第5.1.1条所规定的施工导流工程项目及其工作内容；
2）保证永久建筑物在干地施工的措施；
3）按合同规定，负责提供导流工程的材料和设备，包括材料和设备的试验、检验，以及设备的运行和维护。
（3）协助发包人安排好施工通航和施工期下游供水。
（4）导流期间，当河道的天然来水流量小于或等于本合同规定的导流工程设计洪水标准时，承包人应对导流工程的施工安全承担责任。
（5）当施工期内，遭遇不可抗力的自然灾害或发生超标准洪水时，承包人应按监理人指示，采取应急措施，进行防洪防灾的抢救工作。
5.1.3 主要提交件
（1）导流工程施工措施计划
承包人应在施工导流建筑物开工前 14 天，按本章第5.1.1条规定的导流工程项目，编制导流工程施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：
1） 截流试验报告和截流施工措施方案；
2） 基坑排水措施；
3） 防洪和安全度汛措施；
4） 导流工程施工进度计划；
5） 监理人要求其它补充措施计划。
（2）导流建筑物施工图纸
除合同另有约定外，在导流建筑物施工前  14  天，承包人应将其负责提供的导流建筑物施工图纸，提交监理人批准。
（3）安全度汛措施计划
承包人应在每年汛期前，将该年度的安全度汛措施报告，提交监理人批准，其内容包括：
1） 截至度汛前工程应达到的度汛形象面貌：
2） 临时和永久工程建筑物的汛期防护措施：
3） 防汛器材设备和劳动力配备：
4） 施工区和生活区的度汛防护措施：
5） 临时通航的安全度汛措施；
6） 遭遇超标准洪水时的应急度汛措施：
7） 监理人要求提交的其它施工度汛资料。
（4）施工期临时通航措施计划
承包人应在施工期临时通航开始前，将施工期临时通航措施计划提交监理人批准。
（5）截流措施计划
承包人应在截流前，将截流措施计划提交监理人批准，其内容包括：
1. 截流施工进度；
2. 截流时段、截流方式（如立堵、平堵或两者兼有）、截流落差、截流戗堤轴线位置及截流水力参数；
3. 供料的料源、备料场地储量，各种截流抛投材料的品种、数量和备料情况；
4. 截留材料抛投的运输设备配置和运输道路情况；
5. 截流过程水力参数的测试安排；
6. 监理人要求提交的其它截流资料。
5.1.4 引用标准
（1）《防洪标准》（GB 50201-1994）；
（2）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）；
（3）《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）；
（4）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2004）；
（5）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL 251-2000）；
（6）水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2000）；
（7）《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》（SL 174-1996）；
（8）《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL 62-1994）；
（9）导流工程项目的专项技术涉及其它章节引用的标准和规程规范。
5.2 施工期导流控制标准
5.2.1临时通航、下游供水和排水凌
（1）施工期临时通航要求：无；
（2）下游供水要求：无；
（3）排冰凌要求：无。
5.3导流建筑物施工
5.3.1 导流围堰
（1）承包人应按施工图纸要求和监理人指示进行导流围堰的施工。各种建筑物的施工技术要求，应按本技术条款各有关章节的规定。
（2）围堰的上升速度应满足安全度汛标准，以及施工进度各时段的挡水要求，并应在各种运行水位工况下保证已施工堰体的稳定和安全。
（3）围堰拆除：承包人应按施工图纸指定的拆除范围和监理人指示及时拆除，并经监理人验收合格。
5.4基坑排水
5.4.1  基坑初期排水
承包人应负责围堰截流闭气后的基坑初期排水，初期排水量可根据围堰闭气后的基坑积水、抽水过程中围堰和基础渗水量、堰身和基坑覆盖层含水量及可能降雨量进行估算，初期排水时间应按基坑边坡的水位允许下降速度控制。
5.4.2  基坑经常性排水
承包人应负责排除基坑内施工期的围堰渗水、基础渗水、降水和施工废水，以及不能从施工场地地表排水系统排除而进入基坑的地表汇水，经常性排水措施计划应提交监理人。
5.4.3  基坑排水设备
承包人应负责提供基坑初期排水和经常性排水所需的全部排水设备和设施，并负责设备和设施的安装、运行和维修。承包人应保证基坑排水设备不间断持续运行，配置应急的备用设备和设施（包括备用电源），避免造成基坑积水而延误工期。
5.5 安全度汛和排冰凌
5.5.1 安全度汛
（1）每年汛前，发包人应会同承包人对工程的安全度汛措施和工程应达到的施工面貌进行全面检查，确保度汛安全。
（2）每年汛前，承包人应按批准的安全度汛措施，备足防汛所需的材料和设备。
5.5.2 排冰凌
承包人应按监理人指示，对可能发生凌汛的河流采取有效的排冰凌措施，在每年凌汛前备足必要的排冰凌材料和设备，必要时通过水工模型试验确定破冰的各项参数。
5.6施工期临时通航
（1）除合同另有约定外，承包人应按本合同技术条款的规定和监理人的指示，承担各施工导流期的航运过坝工作，并采取措施保证施工期通航安全。
（2）在下列条件情况下允许短暂断航：
1）主河床截流期：得到监理人批准，允许主河床在截流过程中短暂断航  / 小时；
2）下闸封堵期：当临时通航设施已封堵，而永久通航设施因库水位尚未达到航运水位，可允许短暂断航  / 小时；
3）上述断航措施的费用补偿由发包人另行安排。
5.7质量检查和验收
5.7.1 导流建筑物的质量检查
本工程的围堰、下游供水建筑物等的土石方开挖、支护工程、土石方填筑工程、地基防渗工程、砌体工程、混凝土工程及钻孔灌浆工程等，应按本技术条款各专项技术章节的规定进行质量检查和验收。
5.8 计量和支付
（1）承包人按合同要求完成截流方案设计、截流模型试验所需的费用和水情观测等工作所需的费用，包含在《工程量清单》项目的单价或合价中，发包人不另行支付。
（2）承包人按合同要求完成基坑排水工作（含基坑初期排水和经常性排水）所需的费用，包含在《工程量清单》项目的单价或合价中，发包人不另行支付。
（3）承包人按合同要求完成施工期防洪度汛和排冰凌所需的费用，包含在《工程量清单》项目的单价或合价中，发包人不另行支付。
（4）除合同另有约定外，承包人完成临时导流泄水建筑物的建设和拆除（或封堵）工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。
（5）临时导流泄水建筑物的运行维护费用包含在《工程量清单》项目的单价或合价中，发包人不另行支付。
第6节土方明挖
6.1 一般规定
6.1.1  应用范围
(1)本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的基础、边坡、土料场和砂石料场、石料场及其覆盖层等的明挖工程。
(2)本章不包括膨胀性土、多年冻土等特殊地质条件的土方工程。
6.1.2  承包人责任
(1)承包人应根据本合同施工图纸和监理人的指示，按建筑物土方明挖工程的开挖线进行开挖施工。
(2)承包人应对开挖过程中可能引起的滑坡和崩塌体，采取有效的预防性保护措施；在陡坡下施工，应事先做好安全清理和支护。
(3)在已有建筑物附近进行开挖时，承包人必须采取可靠的施工措施，保证其原有建筑物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。
(4)承包人应在开挖危险作业地带设置安全防护设施和明显的安全警示标志。
6.1.3主要提交件
(1)开挖放样资料
每项单位工程开工前 7  天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图提交监理人批准，批准后方可进行开挖。
(2)施工措施计划
承包人应在本工程或每项单位工程开工前  7 天，按施工图纸和监理人指示，编制土方明挖工程的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：
1)开挖施工平面布置图(含施工交通道路线路布置图)；
2)开挖程序与开挖方法；
3)施工设备的配置和劳动力安排；
4)开挖边坡的排水和边坡保护措施；
5)土料利用和弃渣措施；
6)质量与安全保证措施；
7)主要开挖工程施工进度计划等。
6.1.4引用标准(但不限于)

(1)《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501-2007)；
(2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)；
(3)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)。
6.2 场地清理
场地清理包括植被清理和表土开挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的区域地表。
6.2.1植被清理
(1)在场地开挖前，承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它有碍物,主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m距离。
(2)除合同另有约定外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或填筑坡脚线)外侧至少5m 距离。
(3)承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，避免因施工不当造成清理区域附近林业和天然植被资源的毁坏，以及对环境保护工作造成的不良后果。
(4)场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有，承包人应按监理人指示将其运到指定地点。
(5)凡属无价值的可燃物，承包人应尽快将其焚毁，并按本技术条款第3章规定确保其周边地区的安全。承包人应按指定的地点掩埋废弃物，掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。
(6)场地清理中发现文物古迹，承包人应按本合同相应条款的约定办理。
6.2.2表土的清挖、堆放和有机土壤的使用
含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，承包人应按监理人指示和本技术条款第4.5节的规定合理使用有机土壤，并运到指定地点堆放保存，不得任意处置。
6.3 土方开挖
6.3.1土方定义
(1)指黄土、粘土、砂土(包括淤沙、粉砂、河砂等)、淤泥、砾质土、砂砾石、松散坍塌体、石渣混合料、软弱的全风化岩体等，无须采用爆破手段，直接用手工工具或土方开挖机械进行开挖的土方工程。
(2)土类开挖级别划分，应符合SL303-2004表C.1.1的规定。
6.3.2开挖区临时道路
承包人应按SL303-2004 第5.3 节的规定，以及监理人批准的施工布置设计进行场内交通道路布置。
6.3.3校核测量
承包人应按施工图纸的要求，校核测量开挖区域的平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等。监理人有权随时抽验承包人的校核测量成果，有必要时，监理人可与承包人联合进行校核测量。
6.3.4临时边坡的稳定
主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人指示进行开挖。对于承包人自行确定的开挖边坡，或临时边坡保留时间过长，经监理人检查有不安全因素时，承包人应立即进行补充开挖和采取保护措施。
6.3.5基础和边坡削坡开挖
基础和边坡开挖的施工方法还应符合SL303-2004第4.2节的规定。
6.3.6边坡的护面和加固
为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前严格按施工图纸要求完成。冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，应在解冻后进行。
6.3.7开挖线的变更
在开挖过程中，经监理人批准，承包人可根据土方明挖边坡和基础揭示的地质特性，对施工图纸所示的开挖线作必要修改，涉及合同变更的，应按本合同通用合同条款第15条的约定办理。
6.3.8边坡安全的应急措施
若开挖过程中出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工，并通知监理人。必要时承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。
6.4 施工期临时排水
6.4.1 排水措施
(1)承包人应在每项开挖工程开始前，结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域内外的临时性排水措施，保证主体工程建筑物的基础开挖在干地施工。
(2)承包人应在边坡开挖前，按施工图纸要求完成边坡上部永久性山坡截水沟的开挖和衬护。对其上部未设置永久性山坡截水沟的边坡面，应由承包人自行加设临时性山坡截水沟。
(3)在开挖过程中，承包人应做好地面排水设施，包括保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水，以及开挖排水沟排走雨水和地面积水等。
(4)在平地或凹地进行开挖时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟，以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进入场地，并有效排除积水。
6.4.2 降低地下水位的排水措施
（1）对位于地下水位以下的基坑需要进行干地开挖时，可根据基坑的工程地质条件采用降低地下水位的措施。并将降低基坑地下水位的施工措施，提交监理人批准。
(2)采用挖掘机、铲运机、推土机等机械开挖基坑时，应保证地下水位降低至最低开挖面0.5m以下。
(3)在基坑开挖期间，承包人应对基坑及其周围受降低水位影响的地区进行地下水位和地面沉降观测。承包人应将观测点布置、观测仪器设置和定期观测记录提交监理人。
6.4.3保护永久建筑物和永久边坡免受冲刷
承包人的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。
6.5土料场和砂砾料场开采
6.5.1  料场开采
(1)土料场周围及开采区内，应按本章第6.4节的规定设置有效的排水系统和采取必要的防洪措施，以保证土料质量和开挖工作的顺利进行。
(2)土料和砂砾料的开采和加工处理应符合SL303-2004第4.4.9条、第4.4.10条的规定。
6.5.2  开采结束后的料场整治
料场取料结束后，承包人应按发包人的环境恢复设计及其施工措施计划，以及监理人指示，进行以下料场整治和环境恢复工作。包括：
(1)开挖边坡面的整治。
(2)修建环境保护的辅助工程设施。
(3)按批准的环境恢复要求恢复植被和农田。
6.6 开挖渣料的利用和弃渣处理
6.6.1  可利用渣料的利用
(1)承包人提交的土方开挖施工措施计划中，应对开挖获得的可利用渣料进行统一规划，渣料应首先专用于本工程永久和临时工程的填筑及场地平整等。
(2)承包人应按批准的堆渣地点和堆渣方式，将可利用渣料运至指定地点分类堆存。渣料堆体应保持边坡稳定，并设有良好的自由排水措施。
(3)对监理人确认的可用料，承包人应在开挖、装运、堆存和其它作业时，采取有效的保质措施，保护可利用渣料免受污染和侵蚀。
6.6.2弃渣处理
弃渣应按批准的土方开挖施工措施计划指定的地点有序堆存，防止雨水冲刷流失，危及施工区及周边地区安全。
6.7 检查和验收
6.7.1 土方开挖前的检查和验收
土方开挖前，承包人应会同监理人进行以下各项检查：
(1)用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。
(2)按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。承包人的开挖剖面放样成果作为工程量计量的原始依据。
(3)按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。
6.7.2  土方明挖工程完成后质量检查和验收
(1)土方基础明挖工程完成后，承包人应会同监理人进行以下各项质量检查和验收：
1)按施工图纸要求检查工程基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；
2)取样检测基础土的物理力学性质指标。
(2)基础面覆盖前的质量检验和验收：
1)基础面覆盖前，应复核检查基础面是否满足本章第6.7.3条第1款的规定；
2)对已开挖完成的土基基础开挖面，应在坝体(或砌体)填筑前清除表面的松土层，并按监理人批准的施工方法进行压实，受积水侵蚀软化的土壤应予清除，并应在监理人检验合格后立即进行覆盖；
3)上述第⑴项基础面开挖完成后的检查验收，与本项规定的在基础面覆盖前进行的基础清理作业后的检验验收是检查和检验目的和性质不同的两次作业，未经监理人同意，承包人不得将这两次作业合并为一次完成。
(3)永久边坡的检查和验收：
1)永久边坡的坡度和平整度的复测检查；
2)边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查。
6.7.3 完工验收
各项土方明挖工程完工后，承包人应申请完工验收，并提交以下完工验收资料：
(1)土方明挖工程竣工平面和剖面图；
(2)质量检查和验收记录；
(3)监理人要求提供的其它资料。
6.8计量和支付
(1)一般土方开挖、淤泥流砂开挖、沟槽开挖和柱坑开挖按施工图纸所示轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
(2)塌方清理按施工图纸所示轮廓尺寸计算的有效塌方堆方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量或新增项目每立方米工程单价支付。
(3)承包人完成本节第6.2.1 条所列的“植被清理”工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应土方明挖项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
(4)土方明挖工程单价包括承包人按合同要求完成场地清理，测量放样，临时性排水措施(包括排水设备的安拆、运行和维修)，土方开挖、装卸和运输，边坡整治和稳定观测，基础、边坡面的检查和验收，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作所需的费用。
(5) 土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和计量剖面，经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。土方明挖按施工图纸所示的轮廓尺寸计算有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，已包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
(6 除合同另有约定外，开采土料或砂砾料（包括取土、含水量调整、弃土处理、土料运输和堆放等工作）所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。
(7) 除合同另有约定外，承包人在料场开采结束后完成开采区清理、恢复和绿化等工作所需的费用，包含在《工程量清单》第4章“环境保护和水土保持”相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。
第7节石方明挖
7.1 一般规定
7.1.1应用范围
本节规定适用于本工程施工图纸所示的石方明挖工程，包括水厂厂区、取水泵房、输供水管网、施工临时道路、施工辅助设施和石料场开采的施工。
7.1.2承包人的责任
(1)承包人应根据本合同施工图纸和监理人的指示，按建筑物的石方明挖工程的开挖线进行开挖施工。
 (2)承包人在施工前应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况，对不良地质地段采取有效的预防性保护措施。
(3)承包人应按监理人指定的格式和要求，进行开挖面的地质测绘和地质编录工作。
(4)承包人应按合同约定，完成施工图纸要求的专项爆破试验工作。
7.1.3主要提交件
(1)施工措施计划
承包人应在本工程每项单位工程开工前 7 天，按施工图纸和本技术条款的要求，编制包括下列内容的施工措施计划，提交监理人批准。
1)施工开挖布置图；
2)钻孔和爆破的方法和程序；
3)施工设备配置和劳动力安排；
4)出渣、弃渣和石渣料的利用措施；
5)边坡的保护加固和排水措施；
6)质量与安全保护措施；
7)主要开挖工程施工进度计划等。
(2)开挖放样剖面资料
每项开挖工程开工前  7  天，承包人应将石方开挖前的实测地形和开挖放样剖面，提交监理人复核，经批准后方可进行开挖。
(3)钻爆作业措施计划
在每项单位工程(或开挖区)的开挖作业开始前  7  天，承包人应将该项钻爆作业措施计划提交监理人批准。其内容包括：
1)爆破孔的孔径、孔排距、孔深和倾角；
2)炸药类型、单位耗药量和装药结构，单响药量和总装药量；
3)延时顺序、雷管型号和起爆方式；
4)承包人拟采用的任何特殊钻孔和爆破作业方法的说明；
5)爆破参数试验成果。
监理人应在收到爆破作业措施计划的  7 天内批复承包人。爆破方案的批准并不减轻承包人对爆破作业应负的施工责任。
7.1.4引用标准(但不限于)

(1)《爆破安全规程》(GB 6722-2003)；
(2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)；
(3)《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)；
(4)《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501-2007)；
(5)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303 -2004：)；
(6)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2000)；
(7)《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》(SL47-1994)；
上列标准和规程规范如有新的版本，则应按新版本执行。
7.2 钻孔与爆破
7.2.1爆破作业安全
爆破作业安全应遵守SL398-2007第8章的有关规定。
7.2.2爆破材料的试验和选用
承包人应根据本工程的实际使用条件和监理人批准的钻爆措施计划中规定的技术要求选用爆破材料，每批爆破材料使用前应进行材料性能试验，试验报告应提交监理人。
7.2.3 控制爆破
边坡和基础开挖必须按以下各项要求进行控制爆破：
(1)承包人应对岩质基础、边坡、平台(马道)的所有轮廓线上的垂直、斜坡面采用控制爆破。
(2)紧邻设计建基面、设计边坡、建筑物或防护目标，应采用毫秒延时起爆网络，不应采用大孔径爆破方法。
(3)钻孔爆破施工应遵守SL47-1994第3.3节的规定。
(4)在新浇混凝土、新灌浆区、新喷锚支护区和已建建筑物附近进行爆破，以及在特殊要求部位进行爆破作业时，必须制定专门的爆破措施方案。
(5)预裂爆破、梯段爆破、台阶爆破和特殊部位的爆破，其所用的参数和装药量应由承包人通过专项爆破试验确定，试验成果应提交监理人批准。
 (6) 对爆破空气冲击波和飞石要做好控制与防护措施，以免危及机械设备和人身安全。
7.3 石方明挖
7.3.1 岩石分级和石方定义
(1)岩石开挖级别划分应参照SL303-2004表C.1.2的建议值，结合本工程项目的具体地质特征选定。
(2)石方明挖系指本章第7.1.1 条所列的开挖工程项目需要进行(或系统)钻孔和爆破作业的岩石开挖工程。
7.3.2岩石开挖的技术要求
（1）承包人应采取有效措施确保边坡、基础及其邻近建基面，以及坑、槽部位的开挖质量。除按本技术条款第7.2.3条做好控制爆破外，还应遵守SL-47-1994第2.1节的有关规定。
（2）裂隙较发育部位的基础面，应在清除裂隙松动岩石后，进行喷混凝土保护。
7.4 施工期临时排水
承包人应遵遵守本技术条款第6.4节施工期临时排水的有关规定。
7.5 堆渣场地和渣料利用
7.5.1堆渣场地
(1)开挖渣料，除安排直接运往使用地点外，其余渣料(包括弃渣料)均应按本合同要求分类堆放在指定的存、弃渣场。
(2)用作堆存可利用渣料的场地，应按监理人的要求进行场地清理和平整处理，渣料堆存应按施工措施计划要求分层进行，并便于取料。
(3)堆渣位置、范围和高程必须严格按施工图纸和监理人指示实施，严禁将可利用渣料与弃渣混杂装运和堆存。承包人应保护渣料堆体的边坡稳定，做好堆渣体周围的排水设施。
7.5.2渣料利用
按合同约定凡可利用的开挖渣料应属发包人所有。承包人需要使用本工程渣料时，应经监理人批准。承包人应采取合理的爆破、装运和堆渣措施，以提高渣料的利用率。
7.6 石料场
7.6.1料场规划
承包人应按SL303-2004 第4.4.8 条的规定，编制石料场开采规划，提交监理人批准。
7.6.2 石料场开采
(1)承包人应按料场开采规划制定的作业措施，将表土和覆盖层剥离至可用石层为止。其剥离的有机土壤和废土应按本技术条款第6.2.1条、第6.2.2条的规定，运往指定地点堆放。
(2)开采石料采用台阶钻孔爆破分层开采的施工方法。台阶高度、钻孔布置和单位炸药量，应针对采区的具体情况通过试验确定，试验成果应提交监理人。
(3)在开采过程中，遇有比较集中的软弱带时，应按监理人指示予以清除，严禁在可利用料内混杂废渣料，可利用料和废渣料均应分别装运至指定的存料场和弃渣场堆存。
7.6.3 开采范围的调整
在石料场开采过程中，承包人应根据石料的质量和使用情况，对料场的开采范围作出局部调整。必要时应编制料场调整报告，提交监理人批准。
7.6.4 爆破试验和爆破参数的优化
石料场的开采爆破必须采取控制爆破措施，承包人应通过试验优选石料开采的爆破参数，开采的石料应符合本合同规定的各项用途。爆破试验的成果应提交监理人。
7.6.5 料场整治
在施工过程中，承包人应按监理人指示，对不稳定的边坡应进行必要的处理，防止发生坍塌或形成泥石流，危及下游安全。承包人应按本技术条款第4章的规定，对石料场开挖后的场地进行必要的整治。
7.7 质量检查和验收
7.7.1 边坡开挖工程的质量检查和验收
承包人应会同监理人，对边坡开挖工程进行以下项目的质量检查和验收。
(1)边坡开挖前，应进行以下质量检查工作：
1)按施工图纸所示检查边坡开挖剖面和测量放样成果，经监理人复核批准后，作为开挖工程量计量的依据；
2)对边坡开挖区上部危岩进行清理，经监理人检查确认安全后，才能开始边坡开挖；
3)按施工图纸和监理人的指示，对边坡开挖区周围排水设施的完工质量进行检查，经监理人确认合格后才能开始边坡开挖。
(2)边坡开挖过程的定期检查
在边坡开挖过程中，应按本技术条款第7.3.2条的规定，定期检查开挖剖面规格和边坡软弱岩层及破碎带等不稳定岩体的处理质量，经监理人检查确认安全后，才能继续开挖。
(3)边坡开挖工程验收
每项边坡开挖工程完工后，承包人应为边坡开挖工程的验收，提交以下资料：
1)边坡开挖面的完工平面和剖面图；
2)承包人的质量检查记录；
3)监理人的质量验收签证。
7.7.2 岩石基础开挖的质量检查和验收
承包人应会同监理人进行以下的质量检查和验收：
(1)岩石基础开挖至临近建基面时，承包人应会同监理人对基础开挖的爆破措施进行严格检查，以确保建基面的开挖质量。
(2)建基面基础开挖完成后，承包人应为建基面基础验收，提交以下资料：
1)开挖竣工后实测平面和剖面图；
2)建基面岩体检测成果（超声波测试）；
3)承包人的质量检查记录；
4)监理人的质量验收签证；
5)监理人要求提交的其它质量验收资料。
（3)承包人应在岩基面基础的建筑物被浇筑(或砌筑)覆盖前，对岩基面基础进行基础清理和验收。经监理人验收合格后，才能继续施工。
本项规定的建基面检查验收与建筑物浇筑(或砌筑)前的基础清理验收是性质和目的不相同的两次验收，未经监理人同意，承包人不得将这两次验收合并为一次完成。
7.7.3  完工验收
石方明挖工程全部完成后，承包人应按本合同约定，向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：
(1)石方明挖工程竣工平、剖面图。
(2)质量检查记录。
(3)弹性纵波波速检测成果。
(4)监理人要求提供的其它资料。
7.8 计量和支付
(1)石方明挖和石方槽挖按施工图纸所示轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价支付。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
(2)直接利用开挖料作为混凝土骨料或填筑料的原料时，原料进入骨料加工系统进料仓或填筑工作面以前的开挖运输费用，不计入混凝土骨料的原料或填筑料的开采运输费用中。
(3)承包人按合同要求完成基础清理工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应开挖项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
(4)石方明挖过程中的临时性排水措施(包括排水设备的安拆、运行和维修)所需费用，包含在《工程量清单》相应石方明挖项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
(5) 除合同另有约定外，当骨料或填筑料原料由石料场开采时，原料开采所发生的费用和开采过程中弃料和废料的运输、堆放和处理所发生的费用，应包含在每吨（每立方米）材料单价中，发包人不另行支付。
(6)除合同另有约定外，承包人对石料场进行查勘、取样试验、地质测绘、大型爆破试验以及工程完建后的料场整治和清理等工作所需费用，应包含在每吨（或立方米）材料单价或《工程量清单》相应项目工程单价中，发包人不另行支付。
第8节土石方填筑工程
8.1 一般规定
8.1.1应用范围
(1)本节规定适用于本合同施工图纸所示的土石方填筑施工。
(2)土石方填筑工程的工作内容包括：土石料运输、现场碾压试验、土石料的填筑和碾压、排水和护坡设施等。
8.1.2承包人责任
(1)承包人应根据本工程土、石料场的统一规划，以及工程施工总进度的安排，做好建筑物开挖料、料场开采料和上坝填筑料的供求平衡。
(2)在施工过程中，承包人应做到施工的合理安排，填筑面层次分明，作业面平整。
(3)在填筑过程中，承包人应采取有效措施，保护已埋设仪器和测量标志。
8.1.3主要提交建
(1)土石方填筑施工措施计划
在土石方填筑工程开工前  7  天，承包人应按施工图纸要求和监理人指示，编制土石方填筑施工措施计划，提交监理人批准。其内容包括：
1)土石方填筑程序和方法；
2)料场复查报告、各种填料加工的工艺和料物供应；
3)土石方平衡计划；
4)施工设备、设施配置；
5)质量控制和安全保证措施；
6)施工进度计划；
7)监理人要求提交的其它文件和资料。
(2)地形测量资料
土石方填筑工程开工前  7  天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料提交监理人，经监理人验收的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。
(3)现场试验计划和试验成果报告
土石方填筑工程开工前  7  天，承包人应根据本章第8.2节获得的料场复查资料，以及根
据料场平衡计划中提供的各种土石方填筑料源，将本章第8.3节所列的现场试验计划，提交监理人批准。试验成果应及时提交监理人。
8.1.4引用标准
 (1)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)；
(2)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2000)；
(3)《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》(SL/T225-1998)；
(4)《堤防工程施工规范》(SL260-1998)；
8.2 料源要求
8.2.1 土料
(1)土料的填筑含水量应按施工图纸要求或碾压试验确定。料场取料的含水量不合格时，应在料场调整合格后，才能运到坝上。
(2)砾质土(包括冰积、坡积、洪积和构造残积土)应遵守DL/T5129-2001第8.2.3条的规定。
(3)人工掺合砾石土所用的土料和碎石料特性及其比列，以及含水量均应符合施工图纸要求和DL/T5129-2001第8.2.4条的规定。人工掺合料应均匀，不得有砂砾石集中现象。
8.2.2 反滤料和垫层料的料源和要求
(1)土石坝防渗体的反滤料利用天然或经加工的砂砾石料，或用致密坚硬石料轧制，或用天然砂砾石料与轧制料的掺合料。反滤料的级配应符合施工图纸要求。
(2)混凝土面板堆石坝的垫层料采用天然砂砾石料加工或致密坚硬石料轧制，或采用天然砂砾石料与轧制骨料的掺合料。
(3)垫层料的级配应满足施工图纸要求，压实后应具有低压缩性、高抗剪强度，并具有良好的施工特性。中低坝垫层料可按监理人指示适当降低要求。
(4)土工合成材料防渗体两侧的垫层料，可用天然砂砾石筛分制备，或采用天然风化砂料和河滩砂料；亦可采用建筑物开挖的新鲜石渣料或经砂石加工系统加工筛分的半成品料，级配应满足施工图纸要求。
(5)沥青混凝土坝的垫层料应是致密坚硬碎石料，有良好的级配，沥青混凝土最大骨料与垫层料的最大粒径的比应满足施工图纸要求。
(6)经加工的反滤料和垫层料应分类堆放。不得混杂，并应防止分离。
8.2.3 过渡料
采用硬岩料作为过渡料(包括混凝土面板堆石坝的细堆石料)时，其级配应满足施工图纸要求。
8.2.4 堆石料
(1)土石坝、混凝土和沥青混凝土面板堆石坝的各种堆石料，应使用经监理人批准的料场开挖料和建筑物开挖料，若承包人要求采用其它料物上坝时，应经监理人批准。
(2)碾压后硬岩堆石料的级配应符合施工图纸要求和通过现场试验选定。
(3)坝料开采与加工应遵守SL49-1994第4.2节的有关规定。
(4)护坡块石料应是新鲜坚硬耐风化的石料，其粒径应符合施工图纸要求。
8.2.5 抛投块体
施工期，承包人应在坝脚抛投块体，防止岸坡崩塌；截流龙口的抛投料应根据施工图纸和监理人指示，并通过截流模型试验选定抛投料的材质、粒径，以及钢筋笼或混凝土异型块得尺寸和单块重量。
8.3 填筑现场试验
8.3.1 一般要求
(1)土石方填筑工程开始前，承包人应根据建筑物设计要求选定的土石方填筑材料，并按本节第8.4.2条规定的试验内容，按施工图纸要求进行与实际施工条件相似的现场工艺试验，以确定填筑施工参数。
(2)每项土石方填筑现场工艺试验或现场生产性试验开始前，承包人应编制现场试验措施计划提交监理人批准。试验完成后，应将试验成果报告和试验记录提交监理人。
8.3.2土料碾压试验
(1)土料应进行土料铺料方式和碾压试验，必要时进行土料含水量调整试验。
 (2)土料碾压试验应按施工图纸规定的施工方法进行碾压试验并进行现场渗透试验、原状样的室内压缩和抗剪强度试验。
(3)土料碾压试验后，应检查压实土层之间及土层本身的结构状况。如发现疏松土层、结合不良或发生剪切破坏等情况，应分析原因，提出改进措施。
8.4填筑合理用料
8.4.1料物供求平衡计划
(1)承包人应按本工程各料场开采储量、质量，以及施工开挖可用于填筑的土石方开挖料，并根据填筑部位、施工方法、施工进度等进行综合分析，确定不同施工阶段各填筑料的填筑部位，制定取料和填筑的料物供求平衡计划。
8.4.2合理用料
(1)承包人应根据料场高程、位置、填筑部位作统一规划，合理安排施工顺序，高料高填、低料低填、减少交叉运输的干扰。
(2)承包人应按本技术条款的规定和料物供求平衡计划进行土石填筑料的开采和加工，并按监理人指定的地点堆放和贮存料场开挖料和建筑物施工开挖料。
8.5质量检查和验收
8.5.1土石方填筑前的质量检查和验收
(1)填筑前的地形平面、剖面测量资料的复核检查；
(2)填筑前基础面清理的检查和验收；
(3)土石方填筑料的物理力学试验成果抽检；
(4)施工碾压参数及其试验成果的检查和验收。
8.5.2 土石方填筑过程的质量检查和验收
(1)填筑过程的质量检查的内容、方法和程序应遵守SL49-1994附录A的规定。
 (2)在土料场对土料的含水量和颗粒级配进行检验，严格控制土料的含水量。
 (3)承包人应按监理人指示，提交各项质量检查报告。经监理人验收后作为土石方填筑工程完工验收的附件。
8.5.3 完工验收
填筑工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：
(1)土石方填筑工程竣工图；
(2)现场试验成果；
 (3)工程隐蔽部位的检查验收报告；
(4)监理人要求提供的其它资料。
8.6计量和支付
8.6.1 土石方填筑
(1) 土石方填筑按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
 (2)除合同另有约定外，承包人对料场(土料场和存料场)进行复核、复勘、取样试验、地质测绘以及工程完建后的料场整治和清理等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目工程单价中，发包人不另行支付。
(3)现场碾压试验费用，包含在《工程量清单》相应项目工程单价中，发包人不另行支付。
第9节混凝土工程
9.1 一般规定
9.1.1应用范围
(1)本节规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时建筑物的各类混凝土（含钢筋混凝土）工程的施工，主要包括垫层、基础、底板、边墩及路沿等部位混凝土工程。
(2)本节主要的施工内容包括：混凝土生产（包括混凝土材料、配合比设计、混凝土拌制及混凝土的取样和检验等），管路和预埋件施工，止水、伸缩缝和坝体排水施工，混凝土运输、浇筑以及温度控制和混凝土养护等。
(3)本节规定还包括混凝土工程各种类型的模板与钢筋制作和安装，模板中包括钢筋混凝土模板、钢模板、悬壁模板和特种模板等。
9.1.2 承包人责任
(1)除合同另有约定外，承包人应按本工程施工图纸的要求，负责砂、石骨料的生产、运输、贮存和使用。
(2)除合同另有约定外，承包人应负责修建本工程的混凝土拌和系统，包括其生产设备的采购、安装、运行管理、维护和拆除，并使其生产能力满足本合同规定的施工进度要求。
(3)承包人应负责本工程各种类型模板的制作、安装、拆除和维护，以及钢筋和锚筋的制作和安装。
(4)承包人应负责进行各种混凝土的配合比设计、混凝土的室内试验、现场试验，以选定混凝土的原材料、最优配合比、施工工艺和浇筑程序。
(5)承包人应根据本合同技术条款和施工图纸所示的各种强度等级混凝土各项设计指标的质量要求，负责混凝土的拌和、运输、浇筑、温度控制和养护。
(6)承包人应负责本合同技术条款和施工图纸所示预制混凝土和预应力混凝土构件的制作、运输和安装的施工。
9.1.3 主要提交件
(1)混凝土浇筑施工措施计划：承包人应在混凝土工程开工前，编制混凝土浇筑的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：
1)混凝土浇筑所需的砂石料场(仓)、拌和厂、混凝土运输和浇筑设备，以及混凝土试验等的布置、设备配置计划及其施工安装措施；
2)各种混凝土配合比设计与室内混凝土试验计划；
3)混凝土生产、运输、浇筑等的施工工艺和方法；
4)现场工艺试验的措施计划；
5)混凝土温度控制的专项技术措施；
6)施工质量控制措施及其质量检查和检验方法等。
(2)混凝土质量检查报表
承包人应按监理人的指示提供混凝土拌和与浇筑质量的施工记录报表，包括混凝土原材料的品质检查报表、强度等级和配合比试验成果、各种混凝土浇筑分块程序、浇筑记录、质量检查、事故处理、混凝土养护和表面保护等作业记录等；
(3)监理人要求提供的其它资料。
9.1.4 引用标准
1)《低热微膨水泥》(GB2938-2008)；
2)《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007)；
2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)；
3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)；
4)《粉煤灰混凝土应用技术规程》(GBJ146-1990)；
5)《预应力混凝土用钢丝》(GB/T5223-2002)；
6)《预应力混凝土用钢绞丝》(GB/T5224-2003)；
7)《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370-2000)；
8)《水工混凝土试验规程》(SL352-2006)；
9)《水工碾压混凝土施工规范》(SL53-1994)；
10)《混凝土面板堆石坝施工规范》(SL49-1994)；
11)《水工建筑物滑动模板施工技术规范》(SL32-1992)；
12)《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T5207-2005)；
13)《水工混凝土钢筋施工规范》(DL/T 5169-2002)；
14)《水工混凝土施工规范》(DL/T 5144-2001)；
15)《水电水利工程模板施工规范》(DL/T 5110-2000)；
16)《混凝土用水标准》(JGJ 63-2006)；
17)《轻骨料混凝土技术规程》(JGJ63-2006)；
18)《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T 10-995)；
19)《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》(CECS 40：92)。
9.2 混凝土生产
9.2.1混凝土材料
（1）水泥。混凝土的水泥应遵守GB175-2007的有关规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10-1995的有关规定。
（2）骨料。混凝土的骨料应遵守DL/T5144-2001第5.2节规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10-1995的有关规定。
（3）水。混凝土浇筑用水应遵守JGJ63-2006的规定。
（4）掺合料。混凝土掺合料应遵守DL/T5144-2001第5.3节规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10-1995的有关规定。
（5）外加剂。混凝土外加剂应遵守DL/T5144-2001第5.4节的有关规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10-1995的有关规定。
（6）硅粉。配制水工硅粉混凝土的硅粉质量标准应满足施工图纸的要求。
9.2.2 混凝土配合比设计
混凝土配合比选定应遵守DL/T5144-2001第6章的有关规定。
9.2.3 混凝土拌和
(1)混凝土拌和设备：
1)拌合厂应选用高效、可靠的固定式拌和设备，并采用自动或半自动控制的计量设备配料，拌合厂设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求。
2)拌和厂选用的所有称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应满足规定的精度要求，承包人应及时校正称量设备的精度。
3)施工过程中，承包人若要改变混凝土生产程序或设备，必须将改变后的设备生产能力、技术说明书以及混凝土生产流程等提交监理人批准。
4)承包人应设置排水沉淀池，分离或同时采取其它有效措施，防止污染环境。并应防止污水或含有悬浮质的水流污染施工现场和排人河流。
(2)混凝土拌和。混凝土拌和应遵守DL/T5144-2001第7.1节的有关规定。
9.2.4 混凝土的取样和检验
(1)混凝土原材料的取样和检验。混凝土原材料的取样和检验应遵守DL/T5144-2001第11.2节的有关规定。
(2)混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测：
1)混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测应遵守DL/T 5144-2001 第11.3节的规定。
2)混凝土施工配合比必须满足本合同技术条款和施工图纸的要求，施工配料必须严格按监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改。
3)混凝土坍落度及混凝土拌和物的水胶比按SL352-2006规定取样俭测。
4)混凝土拌和温度、气温和原材料温度检测方法应遵守SL352-2006规定。
5)各级混凝土试件的各项试验和检测均应遵守SL352-2006的规定。
9.3 模板
9.3.1 模板材料
模板材料应遵守DL/T5110-2000第5章的有关规定。
9.3.2 模板的设计，制作和安装
（1）混凝土模板的设计，除应满足本合同施工图纸的规定外，还应遵守DL/T5110-2000第6章的有关规定。
（2）各种混凝土模板制作的允许偏差不应超过DL/T5110-2000第7章表7.0.1的有关规定。
（3）承包人应负责异型模板的设计、制作和安装，应遵守DL/T5110-2000第10章的有关规定。
（4）曲面模板的设计和制作，除应满足本合同施工图纸所示的混凝土建筑物表面的曲度要求外，其允许偏差应遵守DL/T5110-2000第7.0.1条的规定。
（5）模板之间的接缝必须平整严密，建筑物分层施工时应逐层校正下层偏差，模板下端不应有“错台”。
（6）模板及支架上严禁堆放超过其设计荷载的材料和设备。
（7）模板安装应按混凝土结构物的详图测量放样，重要结构多设控制点，以利检查校正。
（8）建筑结构混凝土与钢筋混凝土模板的安装允许偏差应遵守GB50204-2002第4.2.7条的规定，大体积混凝土模板的安装允许偏差应遵守DL/T5110-2000第8.0.9条的规定。
9.3.3 模板的清洗和涂料
（1）钢模板在每次使用前应清洗干净；为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷防锈保护涂料，不得采用污染混凝土和影响混凝土质量的涂剂。
（2）木模板面应采用烤石蜡或其它监理人批准的保护性涂料进行保护。
9.3.4 模板的拆除和维修
（1）现浇混凝土的模板（如侧模、底模）以及钢筋混凝土与混凝土结构的承载模板拆除时的混凝土强度应遵守本合同施工图纸和DL/T5110-2000第9.0.1条的规定。
（2）墩、台、柱部位的混凝土强度必须达到 3.5  MPa时，方可拆除模板。
（3）特殊模板的拆除时限应由承包人报经监理人批准。
（4）预制混凝土构件模板拆除的混凝土强度应遵守施工图纸和DL/T5110-2000第9.0.3条的规定。
（5）后张法预应力混凝土结构模板的拆除，除应满足本合同技术条款和施工图纸的要求外，其侧面模板应在预应力张拉前拆除，底部模板应在结构构件建立预应力后拆除。
(6)经计算和试验复核后，混凝土结构实际强度已能承受自重及其它荷载时，经监理人批准后，方可提前拆模。未经监理人批准，模板及其支架和支撑均不得任意拆除。
（7）模板的安装及拆除作业必须使用专项设备，并应严格按规定的施工程序进行，以避免施工期发生事故，防止混凝土及其模板的损坏。
9.3.5 模板质量检查
（1）现场安装质量检查：
1）模板及其附件的制作质量应满足本合同技术条款和施工图纸的要求；
2）模板安装应有足够的密封性能，以防止混凝土浇筑过程中的水泥浆流失；
3）重复使用的模板应保持原设计要求的强度、刚度、密实性和模板表面的光滑度，检查发现模板有损坏时，承包人应按监理人指示进行更换或修补；
4）模板安装完成后，承包人应会同监理人共同对模板的安装质量进行检查，检查记录应提交监理人；
5）在混凝土浇筑过程中，承包人应随时检查模板的定线和定位，发现偏差和位移，应采取有效措施予以纠正，检查记录应提交监理人。
（2）模板拆除后的检查
拆模时间应经过验算。拆模后，承包人应会同监理人共同检查混凝土结构物及其浇筑面质量是否达到施工图纸要求的混凝土强度和平整度，验算成果和检查记录应提交监理人。
9.4 钢筋
9.4.1材料
(1)混凝土结构用的钢筋和锚筋的规格和质量应遵守DL/T5169-2002 的规定。
(2)每批钢筋使用前，应按DL/T 5169-2002 第4.2.2 条的规定，分批进行钢筋的机械性能检测。检测合格者才准使用，检测记录应提交监理人。
(3)对钢号不明的钢筋，承包人应按DL/T 5169-2002 第4.2.3 条的规定进行钢材化学成分和主要机械性能的检验，经检验合格，并经监理人批准后，方可使用。
9.4.2 钢筋的加工和安装
(1)钢筋表面应洁净无损伤，使用前应将钢筋表面的油漆污染和铁锈等清除下净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。
(2)钢筋的弯折、端头和接头的加工应遵守DL/T 5169-2002 第5.2 节、第5.3节的规定。
(3)钢筋的焊接应按满足本合同技术条款和施工图纸的要求，并遵守DL/T5169-2002第6章的规定。
(4)钢筋的气压焊作业应遵守DL/T 5169-2002 第6.2.8条的规定。
(5)钢筋的安装和绑扎应遵守DL/T 5169-2002 第7章的规定。
9.4.3 钢筋的质量检查和检验
(1)钢筋的机械性能检验应遵守DL/T 5169-2002第4.2.2条的规定。
(2)钢筋的接头质量检验应遵守DL/T 5169-2002 第6.2 节的规定，其中气压焊应遵守DL/T 5169-2002 第6.2.8 条的规定；机械连接应遵守按DI/T5169-2002第6.2.9条规定。
(3)钢筋架设完成后，应按本合同技术条款和施工图纸的要求进行检查和检验，并做好记录，若安装好的钢筋和锚筋生锈，应进行现场除锈，对于锈蚀严重的钢筋应予更换。
(4)在混凝土浇筑施工前，应检查现场钢筋的架立位置，如发现钢筋位置变动应及时校正，严禁在混凝土浇筑中擅自移动或割除钢筋。
(5)钢筋的安装和清理完成后，承包人应会同监理人在混凝土浇筑前进行检查和验收，并做好记录，经监理人批准后，才能浇筑混凝土。
9.5 混凝土(含钢筋混凝土)

混凝土的材料、配合比设计及拌和应按本章第9.2节的规定执行。
9.5.1  混凝土运输
混凝土运输应遵守DL/T 5144-2001第7.2节的规定。
9.5.2 混凝土浇筑
(1)浇筑前准备还应遵守DL/T 5144-2001第7.3.1-7.3.4条的规定。
(2)在岩基或软基建基面浇筑混凝土浇筑应遵守DL/T5144-200l第7.3节规定。
(3)混凝土分层浇筑作业应遵守DL/T5144-200l第7.3.6~7.3.8条的有关规定。
(4)混凝土浇筑的振捣应遵守DL/T5144-200l第7.3.9条的规定。
(5)混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间隙时间应通过试验确定，并应遵守DL/T5144-2001第7.3.11条的规定。
(6)应在混凝土浇筑工艺设计中，根据搅拌、运输和浇筑的设备能力、振捣性能及气温等因素，详细确定混凝土浇筑层厚度。其浇筑层允许最大厚度应参照DL/T5144-2001表7.3.7的有关数据选定。
(7)混凝土浇筑施工缝的处理应按DL/T5144-200l第7.3.14条的规定执行。
9.5.3混凝土养护
混凝土养护应遵守DL/T 5144-2001第7.5 节的有关规定。
9.5.4混凝土温度控制
(1) 一般要求：
1)本节规定有温度控制要求的现浇混凝土应参照本条有关规定执行；
2)承包人应根据本合同施工图纸所设置的混凝土工程建筑物的浇筑横缝、分层厚度、浇筑
间歇时间、混凝土允许最高温度及其它温度控制要求，编制温度控制措施专项技术文件，提交监理人批准；
3)承包人应采取有效措施控制混凝土搅拌机出口温度，以及运输、浇筑过程中的温度回升，
混凝土允许浇筑温度应符合本合同技术条款和施工图纸的要求；
4)混凝土浇筑的纵横缝设置、分层厚度及浇筑间歇时间等，必须符合本合同技术条款和施工图纸的要求。若改变分层厚度是需要专门论证，并提交监理人批准；
5)为提高混凝土抗裂能力，混凝土质量除应满足强度保证率要求外，还至少应达到DL/T5144-2001表11.5.11中混凝土生产质量优良的等级水平。
(2)降低混凝土浇筑温度
降低混凝土浇筑温度应遵守DL/T5144-2001第8.2.1条的有关规定。
(3)降低混凝土水化热温升
在满足合同技术条款和施工图纸规定的混凝土各项指标(强度、耐久性、抗裂等)要求的前提
下，优化混凝土配合比设计，采取综合措施，减少混凝土单位水泥用量。
(4)降低坝体内外温差
在低温季节前将坝体温度降至施工图纸要求的温度，以降低坝体内外温差，防止或减少表面裂缝。
(5)控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间。除施工图纸另有规定外，大体积混凝土浇筑的最大高度和最小间歇时间应遵守DL/T5144-2001的有关规定。
(6)通水冷却：
1)初期冷却：初期通水冷却应遵守DL/T5144-2001第8.2.2条3款的规定。
2)中、后期冷却：初期冷却结束后，应加强温度检测，控制混凝土温度回升不超过1.5℃，通水冷却的水温、通水流量、最大降温速率以及不同区域坝体混凝土温度控制和温度梯度等要求应按施工图纸要求或监理人指示确定。
(7)混凝土表面保护措施
混凝土表面保护措施应遵守DL/T5144-2001第8.2.4条的规定。
(8)温度测量
混凝土表面保护应遵守DL/T5144-2001条第8.3节的规定。
(9)低温季节施工
混凝土提低温季节施工应遵守DL/T5144-2001第9章的有关规定。
9.5.5  止水、伸缩缝和排水
止水、伸缩缝和排水施工应严格遵守DL/T 5144-2001第10.2节的有关规定。
9.5.6  埋设管路和埋设件
（2） 坝内排水设施施工应遵守DL/T5144-2001第10.2.5条的规定。
（3） 冷却水管与接缝灌浆管路埋设应遵守DL/T5144-2001第10.3节的有关规定。
（4） 金属件埋设应遵守DL/T5144-2001第10.4节的有关规定。
9.5.7质量检查和验收
(1)混凝土原材料的质量检验和验收
承包人应会同监理人，按本章第9.2.1 条的规定，对本工程混凝土原材料进行现场抽样检验和入库验收，检验成果应提交监理人。
(2)混凝土拌和物的质量检验
承包人应会同监理人，按本章第9.2.3 条的规定进行混凝土拌和物的现场抽样检验，检验成果应提交监理人。
(3)建筑物的混凝土浇筑和成型质量的检查和验收：
1)建基面混凝土浇筑前，应由承包人会同监理人对建基面的测量放样成果和建基面的基础清理质量进行检查与验收；
2)混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对混凝土建筑物的测量放样成果进行检查和验收。其测量放样成果应提交监理人；
3)监理人应会同承包人按DL/T 5144-2001 的有关规定，对现场浇筑的混凝土的强度、浇筑温度和坝体内温度进行检验和检测，其检验和检测成果应提交监理人；
4)混凝土浇筑过程中，承包人会同监理人对各浇筑面的施工浇筑质量和养护质量，以及各种埋设件的埋设质量进行质量检查和验收，检查和验收记录应提交监理人；
5)混凝土工程建筑物浇筑完成后，承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物永久结构面的成型质量进行检查和验收。检查和验收记录应提交监理人。
(4)完工验收
混凝土工程建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：
1)混凝土工程建筑物竣工图(包括布置图和主要结构图)；
2)混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告；
3)混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果；
4)混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；
5)混凝土工程建筑物成型复测成果；
6)监理人要求提交的其它完工资料。
9.6 预制混凝土
9.6.1 材料
（1）预制混凝土所需原材料的采购、储存、运输、拌和以及配合比试验等均应符合本章第9.2节、第9.5节的有关规定。
（2）预制混凝土构件的模板应优先采用钢模，模板的材料及其制作、安装、拆除等工艺应符合本章第9.3节的有关规定。各种模板必须有足够的承载力、刚度和稳定性，并应构造简单、支撑拆除方便，模板接缝不应漏浆，与混凝土接触面应平整光洁。
（3）钢筋的采购、运输、保管、质量检验和验收应符合本技术条款第9.4节的有关规定。
9.6.2 预制构件
（1）制作预制混凝土构件的场地应平整坚实，设置必要的排水设施，保证制作构件时不因混凝土浇筑振捣而引起场地的沉陷变形。
（2）预制构件的钢筋安装应遵守DL/T5169-2002的有关规定。
（3）预制构件使用的钢板、钢筋、吊耳等各种预埋件，其埋设的允许偏差和外观质量应符合CECS40：92表6.2.37的有关规定。
（4）预制混凝土构件的制作允许偏差应参照GB50204-2002表9.2.5的有关数据确定。
（5）预制混凝土模板的安装和拆除符合GB50204-2002表4.3.1的有关规定，混凝土预制件必须达到规定强度后，方可拆除模板。
9.6.3 养护、修整和标记
（1）养护：用水养护混凝土应不少 28 天，蒸汽养护应按监理人的指示或现行规范中的有关规定进行。
（2）表面修整：预制混凝土表面修整应符合DL/T5144-2001有关规定。
（3）合格标记：经监理人检查合格的预制混凝土构件应标有合格标志，并标有合格的编号、制作日期和安装标记，未标有合格标志或有缺陷的构件不得使用。
9.6.4 运输，堆放，吊运和安装
运输、堆放、吊运和安装应符合GB50204-2002第9.4节有关规定。
9.6.5 质量检查和验收
承包人应会同监理人对预制混凝土构件的制作和安装进行以下项目的检查和验收：
（1）预制混凝土原材料的质量检验应按本章第9.2节有关规定执行。
（2）预制混凝土构件应按GB50204-2002第9章的规定进行预制构件性能检验、外观质量检查和构件施工安装质量的检查。
9.7计量和支付
9.7.1  模扳
除合同另有约定外，现浇混凝土的模板制安费用，按《工程量清单》中相应项目有效工程量的每平方米单价支付。
9.7.2  钢筋
按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和长度计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。
9.7.3  普通混凝土
(1)普通混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
(2)混凝土有效工程量不扣除设计单体体积小于0.1m3的圆角或斜角，单体占用的空间体积小于0.1m3的钢筋和金属件，单体横截面积小于0.1m2的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等所占的体积，按设计要求对上述孔洞回填的混凝土也不予计量。
(3)不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。除此之外，承包人由于其他原因超挖引起的超填工程量和由此增加的其他工作所需的费用，均应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
(4)混凝土在冲(凿)毛、拌和、运输和浇筑过程中的操作损耗，以及为临时性施工措施增加的附加混凝土量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
(5)施工过程中，承包人按本合同技术条款规定进行的各项混凝土试验所需的费用(不包括以总价形式支付的混凝土配合比试验费)，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
(6)止水、伸缩缝等按施工图纸所有各种材料数量以米(或平方米)为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米(或平方米)工程单价支付。
(7)混凝土温度控制措施费（包括冷却水管埋设及通水冷却费用、混凝土收缩缝和冷却水管的灌浆费用，以及混凝土坝体的保温费用）包含在《工程量清单》相应混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
9.7.4 预制混凝土
（1）预制混凝土构件的预制和安装，按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
（2）预制混凝土的钢筋费用和模板费用，均包含在《工程量清单》相应预制混凝土预制项目有效工程量的单价中，发包人不另行支付。
（3）除合同另有约定外承包人完成预制砼构件的吊装、运输、就位、固定、填缝灌浆、复检、焊接等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应预制混凝土安装项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

第10节砌体工程
10.1 一般规定
10.1.1  应用范围
本节规定适用于本合同施工图纸所示的各类砌体工程建筑物，其主要工程项目包括挡墙等工程。
10.1.2 承包人责任
(1)承包人应按本合同施工图纸、技术条款的规定和监理人的指示，负责砌体工程基础的场地清理、材料的加工制备、砌体工程的施工及质量检查和验收等工作。
(2)除合同另有约定外，承包人应负责提供本工程砌体工程的各种石材、胶结材料，以及砌体工程施工所需的人工、施工设备和辅助设施。
(3)承包人应负责砌体胶结材料及其配合比的试验和选择，以及砌筑工艺的选择。
10.1.3 主要提交件
(1)施工措施计划
承包人应在砌体工程开工前，将砌体工程施工措施计划提交监理人批准，其内容包括：
1)施工布置图及其说明，以及开工前的工程量测量计算复核成果；
2)砌体工程施工工艺和方法；
3)主要施工设备的配置；
4)质量控制和安全保证措施；
5)施工进度计划等。
(2)砌体材料试验报告
承包人应在砌体工程施工前，将各项材料试验成果提交监理人，其内容包括：
1)砌体材料的强度等级试验；
2)胶结材料的强度及其配合比选择试验。
(3)质量检查记录和报表
砌体工程施工过程中，承包人应按监理人指示，提交以下施工质量检查记录和报表：
1)砌体材料和砌筑胶结材料的取样试验报告；
2)砌体工程基础的质量检查记录和报表；
3)砌体工程的砌筑质量检查记录和报表；
4)质量事故处理记录。
10.1.4引用标准
(1)《烧结普通砖》(GB5101-2003)；
(2)《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2002)；
(3)《烧结多孔砖》(GB50203-2002)；
(4)《浆砌石坝设计规范》(SL25-2006)；
(5)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2000)；
(6)《浆砌石坝施工技术规定》(SD120-1984)；
(7)《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ 52-2006)；
(8)《混凝土用水标准》(JGJ 63-2006)；
(9)《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》(JGJ/T14-2004)；
(10)《多孔砖砌体结构技术规程》(JGJ/T137-2001)；
(11)《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ 98-2000)。
上列标准和规程规范如有新的版本，则应按新版本执行。
10.2 石砌体工程
10.2.1  材料
（1）石料：
1）一般石料应遵守GB50203-2002第7.1.1条和第7.1.2条的规定；
2）砌石石料（包括毛石、块石、粗料石）应遵守SL25-2006第3.1.1条的规定。
（2）胶凝材料：
1)砌体采用的水泥品种和强度等级应遵守本合同技术条款第9.2.1条的规定；
2)用于砌筑石砌体工程的砂浆和小骨料混凝土，其配合比应通过试验确定，配合比成果应提交监理人；拌制砂浆和小骨料混凝土的用水应遵守JGJ63-2006的有关规定。
（3）胶凝材料应采用机械拌制，局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀后，方可使用；人工拌和时间应通过试拌确定。拌制过程中应保持粗、细骨料含水率的稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。
（4）胶凝材料应随拌随用，胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定，在运输或贮存中发生离析、析水的胶凝材料，砌筑前应重新拌和，已初凝的胶凝材料不得使用。
10.2.2 浆砌石挡土墙砌筑
（1）浆砌石挡土墙砌筑体与基岩的连接应遵守SD120-1984第4章第1节的规定。
（2）浆砌石挡土墙的砌筑应遵守SD120-1984第4.2.4～4.2.9条的规定，砌体应密实、无架空和漏浆情况。其砌体容重和空隙率的控制应遵守SD120-1984第4.2.21条的规定。
（3）浆砌石挡土墙的水泥砂浆勾缝防渗应遵守GB50203-2002第7.2节和第7.3节的规定。
10.2.3 干砌石护坡砌筑
(1)砌筑护坡的干砌石砌体，应在砂砾石垫层上，以层与层错缝锁结方式铺砌，砂砾垫层料的粒径不应大于  50  mm，含泥量应小于  5  %。垫层与干砌石应随铺随砌。
(2)护坡表面砌缝的宽度不应大于  25  mm，砌石边缘应顺直、整齐牢固。
(3)砌体外露面的坡顶和侧边，应选用较整齐的石块砌筑平整。
10.2.4干砌石挡土墙砌筑
(1)挡土墙基础底部应砌成  1:5  的底坡，形成与受力方向相反的倾斜坡，挡墙的基础或底层应先用较大的精选石块铺垫。
(2)石料应分层错缝砌筑，砌层应大致水平，但不得用小石块塞垫找平。
(3)石块应铺砌稳定，相互缩结。
(4)当砌体高度超过  6m  时，应沿砌体高度方向每隔  3-4m  设置厚度不小于  500mm  的水平肋带，并用不低于  M10  的水泥砂浆砌筑固牢。
10.2.5砌体工程的质量检查
(1)砌体工程砌筑前，承包人应会同监理人对砌筑体基础开挖面的测量放样成果和基础清理质量进行检查，检查记录应提交监理人。
(2)用于砌体工程的水泥、水、砂、胶凝材料和砌石等材料，应按监理人指示和本章第10.2.1条规定的质量要求进行检查，检查记录应提交监理人。
(3)砌体的容重和空隙率检查，应遵守SD120-1984第4.2.21条第3款的规定。
(4)有抗渗要求的部位应按监理人指示和施工图纸的要求确定的部位进行钻孔分段压水试验检查，检查结果应提交监理人。
(5)砌体的质量检查应遵守GB 50203-2002第7章的规定。
10.2.6砌体工程的完工验收
砌体工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料。
(1)砌体工程各项石材的现场试验和检测记录；
(2)砌体胶结材料配合比检查和试验检验记录；
(3)砌体工程建筑物开挖基面及基础垫层混凝土的质量检查和试验检验记录；
(4)砌体工程建筑物的结构允许偏差和附属结构物的质量检测和验收记录；
(5)砌体容重(空隙率)和密实度(单位吸水率)的试验检验记录；
(6)砌体结构允许偏差和附属结构物的质量检测和验收记录；
(7)监理人要求提交的其它完工验收资料。
10.3 砖和小砌块砌体工程
10.3.1材料
(1)砖：砖砌体工程采用的普通烧结砖分为粘土砖、页岩砖、煤矸石砖和粉煤灰砖。其外形尺寸应按GB13544-2000的规定执行。
(2)混凝土小型空心砌块(简称小砌块)：普通混凝土小型空心砌块以碎石或卵石为粗骨料制作；轻骨料混凝土空心砌块以浮石、火山渣、煤渣、自然煤矸石、陶粒的部分粗骨料制作。
(3)砌筑砂浆：砌筑砂浆应遵守GB50203-2002第4章的有关规定。
10.3.2砖砌石施工
砖砌石施工应遵守GB50203-2002第4.2-4.6节和第5章的有关规定。
10.3.3小砌块砌体施工
(1)小砌块砌筑应遵守JGJ/T14-2004第7.3节和第7.4节的有关规定。
(2)钢筋混凝土芯柱施工应遵守JGJ/T14-2004第7.5节的有关规定。
(3)钢筋混凝土构造柱施工应遵守JGJ/T14-2004第7.6节的有关规定。
10.3.4砖和小砌块砌体工程的质量检查和验收
(1)砖砌体的质量检查应按GB50203-2002第5章的规定进行。
(2)混凝土小型空心砌块的质量检查应安GB50203-2002第6章的有关规定进行。
10.3.5完工验收
砖和小砌块砌体工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：
(1)砖和小砌块砌体工程各项材料的质量证书、试验报告和现场检查报告。
(2)各项砌筑砂浆和混凝土配合比试验及其试块的检查检验记录。
(3)砌体基础面的检查验收记录。
(4)各项砌体建筑物及其细部结构尺寸和允许偏差以及外观的检查验收记录。
(5)监理人要求提交的其它完工资料。
10.4 计量和支付
(1)浆砌石、干砌石、混凝土预制块和砖砌体按施工图纸所示尺寸计算的有效砌筑体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
(2)砌筑工程的砂浆、拉结筋、垫层、排水管、止水设施、伸缩缝、沉降缝及埋设件等费用，包含在《工程量清单》相应砌筑项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
(3)承包人按合同要求完成砌体建筑物的基础清理和施工排水等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应砌筑项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。
第11节预埋件埋设
11.1 一般规定
11.1.1 应用范围
本章规定适用于本合同各类预埋件的埋设。
11.1.2 承包人责任
（1）承包人应负责预埋件材料的采购、运输、保管、加工、埋设、检查和试验。
（2）承包人应按监理人提供的施工安装图纸和监理人的指示，负责埋设在混凝土、地下、水中、基岩和其他砌体中的上述预埋件，并对其漏埋、错埋或其它原因造成的损坏负责。
（3）承包人在完成单元工程，或分部位项目的预埋件，并经自检合格后，应由监理人组织进行预埋件的检查验收。
11.1.3 主要提交件
承包人应根据监理人提供的工程布置图、设备安装图及预埋件等施工安装图纸，编制各单元工程或分部位项目的预埋件一览表和材料采购清单，提交监理人。
11.1.4 引用标准
（1）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268—2008）；
（2）《电气装置安装工程接地装置施工验收规范》（GB 50169—2006）；
（3）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168—2006）；
（4）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2006）；
（5）《金属熔化焊焊接接头射线照相》（GB/T 3323—2005）；
（6）《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T 8564—2003）；
（7）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242—2002）；
（8）《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T 17219—1998）；
（9）《钢焊缝和手工超声波探伤方法和探伤结果分级》（GB/T 11345—1989）；
（10）《无损检测焊缝磁粉检测》（JB/T 6061—2007）；
（11）《无损检测焊缝渗透检测》（JB/T 6062—2007）。
11.2 预埋件埋设的一般技术要求
（1）承包人选用的所有预埋件材料及配件，其品种、型号、规格、性能应满足施工安装图纸要求和国家（行业）的现行有关标准。
（2）预埋件埋设前应进行清理，清除其内、外表面被沾染的污物。
（3）承包人需要局部更改预埋件的埋设位置，应经监理人批准，修改后的预埋件埋设位置应避免与其它埋件干扰，修改后的埋设记录应提交监理人。
11.3 预埋管道的安装和埋设
11.3.1 管道加工和安装
（1）钢管：
1）钢管切割和坡口应满足施工安装图纸的要求，并遵守GB/T 8564—2003第12.1.5条的规定；
2）热弯钢管加工可参照GB/T 8564—2003第12章表36的规定执行；
3）电缆管道弯曲半径不应小于穿入电缆的最小允许弯曲半径，电缆的最小弯曲半径详见GB 50168—2006表5.1.7的规定；
4）电缆管之间采用套管焊接，连接时两管口对准、点焊连接牢固、密封良好；连接套管长度不小于电缆管外径的 2.2 倍；
5）输送介质的管道弯制后的截面最大、最小外径差：当输送压力小于10MPa时，不应超过管道外径的 8% ；电缆管道弯制后的截面最大与最小外径差不应超过管道外径的 10% ；
6）采用钢管加工的风管不应采用焊制和褶皱弯头；
7）管道任何位置不应有十字形焊缝及在焊缝处开孔；
8）预埋管道采用焊接连接的管道时，应对焊面及坡口两侧 30mm 范围内清除油污、铁锈、毛刺等，焊接后清除管道内外壁焊疤，焊缝表面应无裂纹、夹渣、凹陷及过烧等缺陷；
9）碳素钢管采用电弧焊焊接、不锈钢管采用氩弧焊焊接。机组的油、气系统及有特殊要求的水系统管道及薄壁口径小的测压管道对口焊接，应符合GB 8564—2003第12.2节的有关规定。
（2）铸铁管：
1）安装铸铁管前，应清除其表面的粘沙、飞刺、沥青块及承插部位的沥青涂层；
2）安装铸铁管接口用的橡胶圈不应有气孔、裂缝、重皮或老化等缺陷；
3）承插铸铁管的给水与排水管道捻口安装，应遵守GB 50242—2002第9.2.12条、第9.2.13条和第10.2.4条的规定。
（3）塑料管、复合管：
1）管道切割、加工应使用专用工具；
2）加工后管道端面应平整垂直于轴线，或按相应管道工程技术规程要求的切割面，并不应有裂纹、毛刺等缺陷，接口内外应清理干净；
3）冬季安装应采取保温防冻措施，不得使用冻硬的橡胶圈；
4）塑料管、复合管与金属管件的连接应使用专用连结管件；
5）用硬塑料管作电缆管，在套接或插接时，插入深度为管道内径的 1.1～1.8 倍，在插接面上涂以胶合剂粘牢密封；采用套接时，套管两端应采取密封措施。
11.3.2 管道埋设
（1）预埋管道通过沉降缝或伸缩缝时，必须按施工安装图纸要求做过缝处理。
（2）预埋管道安装就位后，应采用支撑固定，防止混凝土浇筑或回填过程中发生变形或位移，钢支撑可留在混凝土内，预埋钢管用支撑焊接固定时，不应烧伤管道内壁。
（3）埋设在沟槽内的管道，沟槽底面应按施工安装图纸要求进行填平夯实后才能铺设。
（4）预埋管道管口伸出墙、柱、梁、板面距离，应按施工安装图纸要求和监理人指示，以及有关规范的规定进行埋设。管道埋设施工间断时，应及时暂封管口。
（5）电气管道的埋设，还应遵守GB 50168—2006第4章的有关规定，当电气管道终端设置在明装的管道盒或设备上，应采用模板固定管道，以保持正确位置。
（6）机组排水、排油管道坡度，应遵守GB/T 8564—2003第12.3.3条的规定；生活污水铸铁管、塑料管的坡度，应参照GB 50242—2002表5.2.2、表5.2.3的数据选定；地下埋设雨水管道的最小坡度，应参照GB 50242—2002表5.3.3的数据选定；电缆管道的埋设坡度应不小于0.1%。
（7）测压管道应考虑排空，测压孔符合施工图纸要求。图纸未表明的预埋管道应减少拐弯，管线最短。
（8）各类穿越墙壁和梁柱的管道，应加设相应的防护套管；穿过屋面的管道应有污水肩和防雨帽，并根据需要采用防水材料嵌填密实；防爆和防火管道，应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵；风管与混凝土、砖风道的连接口，应顺气流方向插入，并采用密封措施。
11.3.3 金属管道焊缝检验和缺陷处理
（1）焊缝外观检查：
1）不得有熔化金属流到焊缝处未熔化的母材上；
2）焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、孤坑和灰渣等缺陷；
3）管缝表面光顺、均匀，焊道与母材应平缓过渡，并应焊满。
（2）焊缝无损检测：管道焊缝进行无损检测的方法，应按施工安装图纸或监理人的指示执行。
（3）不合格焊缝应及时返修，同一部位的返修次数超过二次后，应重新制订返修措施，提交监理人批准。返修后应再次检验至合格。
11.3.4 管道试验
（1）管道埋设完毕，承包人应在混凝土浇筑、工程回填或砌体砌筑前，按施工安装图纸要求进行管道试验，试验记录应提交监理人。
（2）给水管道的强度耐压试验和严密性耐压试验的试验压力和试验持续时间，应符合GB 50242—2002的规定；机组辅助设备系统管路的试验压力和试验持续时间，应符合GB/T 8546—2003第12.5节的规定。
（3）排水、雨水管道等无压管道应做灌水试验。排水管灌满水持续15分钟后，再灌满水观察5分钟；雨水管灌水持续时间1小时；敞口水箱满水试验静止24小时，均以不渗漏为合格。
11.3.5 管道的冲洗和防腐
（1）用水冲洗的管道，应按系统达到的压力和流量进行，直至出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。输送生活饮用水的管道通水水质应遵守GB 5749—2006的规定。
（2）输气管道采用压缩空气吹扫，管内空气流速 5～10m/s ，在气体排出口的白纸上未发现赃物和水分为合格。
（3）油系统管道应采用与运行相同牌号的油料，以每8小时为循环周期进行冲洗，在温度40～70℃范围内反复升降油温2～3次；管道经油循环冲洗后，用200目滤网检查，目测每平方厘米内残存的污物不超过3颗粒为合格。
（4）调速器液压管道的冲洗，应按施工安装图纸、供货商技术文件和GB/T 8564—2003附录D的要求进行。
（5）埋地敷设管道的防腐处理应遵守以下规定：
1）钢管的防腐应遵守GB 50268—2008的规定；
2）采用水泥接口的铸铁管，在有侵蚀性地下水时，应在接口处涂沥青防腐层；
3）采用橡胶接口的埋设管道，在土壤或地下水对橡胶圈有腐蚀的地段，应用沥青胶泥、沥青麻丝或沥青锯末等材料做好封闭橡胶接口。
11.3.6 预埋管道的交付验收
（1）预埋管道的交付验收应在该土建工程项目施工前，由监理人会同承包人，按隐蔽工程验收程序进行检查和验收。检查验收记录应提交监理人。
（2）预埋管道交付验收时，承包人应向监理人提交以下检查验收资料：
1）预埋管道埋设竣工图（含管道实际走线图）；
2）预埋管道材料及配件等的产品合格证、安装使用说明书和材料试验报告；
3）预埋管道安装埋设的质量检查记录和隐蔽工程验收记录；
4）监理人要求提交的其它检查验收资料。
11.4 固定件埋设
11.4.1 固定件的加工和安装埋设
（1）采用焊接固定时，不得烧伤固定件的工作面，无显著变形和位移；采用支架固定时，支架应有足够的强度和刚度。在浇筑混凝土、砖砌或回填土时，固定件应保持位置正确、牢固可靠。固定件的安装偏差应符合施工安装图纸和供货商技术文件的要求。
（2）照明设备专用盒的埋设件的四周应无缝隙，并紧贴饰面。
（3）电气部分的固定件埋设应满足施工安装图纸的要求，并遵守GB 50168—2006第4章的有关规定。
（4）固定件不得跨沉降缝和伸缩缝埋设。
11.4.2 预埋固定件的交付验收
（1）预埋固定件埋设完成后，应由监理人会同承包人，按隐蔽工程验收程序进行检查和验收。检查验收记录应提交监理人。
（2）预埋固定件验收时，承包人应向监理人提交以下验收资料：
1）预埋固定件埋设竣工图；
2）预埋固定件材料产品合格证、安装使用说明书等；
3）预埋固定件加工和安装的质量检查验收记录。
11.5 接地装置埋设
11.5.1 接地装置的安装与埋设
（1）接地体（线）采用搭接焊接，其焊缝长度和质量要求，应满足施工安装图纸的要求，应遵守GB 50169—2006第3.4.1～3.4.4条的规定，焊接后应将焊缝清理干净，并做防腐处理。
（2）埋设的接地装置应从施工安装图纸规定的地点引出，其引出位置应做明显标记，并采取防腐与保护措施。
（3）接地线通过建筑物沉降缝和伸缩缝时，应按施工安装图纸要求采取过缝处理。
（4）所有金属设备和构件，均应按施工安装图纸的要求可靠接地。利用各种金属管道、金属构件等作接地线时，保证有可靠的电气连接。
（5）承包人在施工期间应妥善保护好已敷设的接地装置。在交付验收前造成接地装置的损坏或丢失，应由承包人负责修复或重置。
11.5.2 接地装置的交付验收
（1）接地装置的隐蔽部位应在土建工程施工进程中进行安装埋设，并由监理人会同承包人进行检查及验收。隐蔽部位交付验收后，才能进行混凝土浇筑或其它砌筑回填作业。
（2）接地装置埋设全部完成后，应由监理人会同承包人进行接地装置的检查和验收，承包人应向监理人提交以下验收资料：
1）接地装置埋设竣工图；
2）接地装置材料及外购件的产品合格证和使用说明书；
3）接地装置隐蔽工程质量检查和验收记录。
11.6 预埋件埋设的验收
本工程预埋管道、预埋固定件和接地装置等预埋件，应在各相关机电设备安装前，由监理人会同承包人进行分项验收。其验收资料应列入各单项工程的完工验收资料中。
11.7 计量和支付
（1）除合同另有约定外，预埋管道按施工图纸所示尺寸计算有效长度（重量）以米（或吨）为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米（或吨）工程单价支付。
（2）除合同另有约定外，永久设备预埋件的安装费用包含在《工程量清单》相应设备安装项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。除此之外，其他预埋件安装按施工图纸所示尺寸计算的预埋件有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。
（3）接地系统的预埋件按施工图纸所示接地装置的尺寸计算有效重量（长度）以吨（或米）为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨（或米）工程单价支付。
注： 

本工程项目的技术标准和要求全文引用《水利水电工程标准施工招标文件》（技术标准和要求）合同技术条款（2009年版）和现行最新的相关规程、规范。
第八章  投标文件格式

                （项目名称）_______        _  ___（标段名称）
投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或授权委托代理人：                （签字）

        年        月        日

目    录
壹、商务投标文件

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、工程结算款支付账户

六、已标价工程量清单

七、项目管理机构

八、拟分包项目情况表

九、资格审查资料

十、原件的扫描件

十一、其它材料

贰、技术投标文件

一、投标函及投标函附录

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）         （标段）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或授权委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	
	姓      名：                

执业证书号：          

身份证号码：                
	

	2
	技术负责人
	
	姓      名：                

身份证号码：                
	

	3
	工期
	
	天数：      日历天
	

	4
	缺陷责任期

（工程质量保修期）
	
	        日历天
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


二、法定代表人身份证明书

单位名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                           （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                          年       月       日           
三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限： 从签字之日起至本项目竣工验收完成止 。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                      
联系电话：                      
       年       月       日
备注：1、本授权书投标人法定代表人的委托代理人应当是投标项目拟任项目负责人。
四、投标保证金

           （招标人名称）：
我公司在递交投标文件的同时，已按招标文件要求提交投标保证金，其金额为人民币    万元整。

投        标        人：        （名称）         

                              （盖单位章）

法定代表人或授权委托代理人：        （签名）         

日                  期：         年      月      日
附：投标保证金转账凭证复印件。

五、工程结算款支付帐户

             （招标人名称）：

我公司在递交投标文件的同时，提交我单位工程结算款支付帐户,该账户是我单位的基本账户，账户如下：

开户银行：                          
帐户名称：                          
帐    号：                          
投  标  人：          （名称）          
                 （盖单位公章）

法定代表人：          （姓名）         
                   （签名）

日      期：                           

（附人民银行核发的“开户许可证”扫描件）
六、已标报价工程量清单

(一)、封面

.                            工程   标段
工程量清单报价表

投标人：                  （单位盖章）

法定代表人或授权委托代理人：             （签字盖章）

造价工程师：                 （签字）

编制时间：                    

(二)、投  标  总  价

建设单位：                                 
工程名称：                                 
投标总价（小写）：                          
              （大写）：                          

投  标  人：                         （单位盖章）

法定代表人或授权委托代理人：            （签字或盖章）

编制时间：                         
填表须知

1、 工程量清单表中所有要求盖章、签字的地方必须由规定人员盖章、签字。

2、 工程量清单表中的任何内容不得删除或涂改。

3、 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

4、 工程量清单表中所列暂留金额不得更改。

5、 工程量清单所有报价以人民币表示。

工程项目总价表

合同编号：      （投标项目合同号）     

工程名称：            （项目名称）            （标段名称）

	序 号
	工程项目名称
	金 额（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	


投  标  人：                             （名称）         

（盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：             （签名）      

日      期：           年      月      日

分类分项工程量清单计价表

合同编号：  （投标项目合同号）  

工程名称：          （项目名称）          （标段名称）

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）
	技术条款编码
	备注

	1
	
	一级××项目
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	二级××项目
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	
	三级××项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50××××××××××
	最末一级项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	一级××项目
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	二级××项目
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	
	三级××项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50××××××××××
	最末一级项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合        计
	
	                  元
   汇入工程项目总价表


投  标  人：                             （名称）         

（盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：             （签名）      

日      期：           年      月      日

计日工项目计价表

合同编号：  （投标项目合同号）  

工程名称：          （项目名称）          （标段名称）

	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	单价（元）
	备注

	1
	人工
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	材料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	机械
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投  标  人：                             （名称）         

（盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：             （签名）      

日      期：           年      月      日

工程单价汇总表

合同编号：  （投标项目合同号）  

工程名称：          （项目名称）          （标段名称）

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	人工费
	材料费
	机械使用费
	施工管理费
	企业利润
	税金
	合计

	1
	
	建筑工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	土方开挖工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	机电设备安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投  标  人：                             （名称）         

（盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：             （签名）      

日      期：           年      月      日

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：  （投标项目合同号）  

工程名称：          （项目名称）          （标段名称）

	序号
	工程类别
	工程单价（税）率（％）
	备注

	
	
	施工管理费
	企业利润
	税金
	

	一
	建筑工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	安装工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投  标  人：                             （名称）         

（盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：             （签名）      

日      期：           年      月      日

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号：  （投标项目合同号）  

工程名称：          （项目名称）          （标段名称）

	序号
	名称
	型号

规格
	计量单位
	人工费
	材料费
	机械

使用费
	
	
	
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投  标  人：                             （名称）         

（盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：             （签名）      

日      期：           年      月      日

投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号：  （投标项目合同号）  

工程名称：          （项目名称）          （标段名称）

	序号
	工程部位
	混凝土强度等级
	水泥强度等级
	级配
	水灰比
	预算材料量（kg/m3）
	单价（元/m3）
	备注

	
	
	
	
	
	
	水泥
	砂
	石
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投  标  人：                             （名称）         

（盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：             （签名）      

日      期：           年      月      日

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：  （投标项目合同号）  

工程名称：          （项目名称）          （标段名称）

	序号
	材料

名称
	型号规格
	计量单位
	预算价格

（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投  标  人：                             （名称）         

（盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：             （签名）      

日      期：           年      月      日

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：  （投标项目合同号）  

工程名称：          （项目名称）          （标段名称）

                                                    单位：元/台时（班）

	序号
	机械名称
	型号规格
	一类费用
	二类费用
	合计

	
	
	
	折旧费
	维修费
	安拆费
	小计
	人工
	柴油
	电
	
	
	
	小计
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投  标  人：                             （名称）         

（盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：             （签名）      

日      期：           年      月      日

工程单价计算表

                                             工程
单价编号：                             定额单位：

	施工方法：

	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投  标  人：                             （名称）         

（盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：             （签名）      

日      期：           年      月      日

人工费单价汇总表

合同编号：  （投标项目合同号）  

工程名称：          （项目名称）          （标段名称）

	序号
	工种
	单位
	单价（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投  标  人：                             （名称）         

（盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：             （签名）      

日      期：           年      月      日

七、项目管理机构

项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


拟任项目负责人简历表
	姓    名
	
	年龄
	
	学    历
	

	执业资格
	
	安全生产考核合格证书
	

	职    称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	（       年）毕业于（         ）学校（      ）专业（毕业证上列信息）

	主要施工管理经历

	时    间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、项目负责人应附注册建造师执业证书、第二代身份证、业绩证明材料（若有）、养老保险证明、B类安全生产考核合格证书、劳动合同等的扫描件。

2、上述相关材料扫描件附表后。
拟任技术负责人简历表
	姓    名
	
	年龄
	
	学    历
	

	职    称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	（       年）毕业于（         ）学校（      ）专业（毕业证上列信息）

	主要施工管理经历

	时    间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、技术负责人应附第二代身份证、职称证、业绩证明材料（如有）、养老保险证明、劳动合同等的扫描件。

2、上述相关材料扫描件附表后。
拟任其他主要人员简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	执业资格
	
	安全生产考核合格证书
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	（       年）毕业于（         ）学校（      ）专业（毕业证上列信息）

	主要施工管理经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、其他主要人员指安全员（专职安全生产管理人员）、质量员、预算员或资料员、财务负责人等，每个人员列一张表。

2、其他主要人员应附第二代身份证、养老保险证明、劳动合同等相关证明材料扫描件。专职安全生产管理人员还应附行政主管部门颁发或核发的C类安全生产考核合格证书扫描件。

3、上述相关材料扫描件附表后。

八、拟分包项目情况表

	分包人名称
	
	地址
	

	法定代表人
	
	电话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主要内容
	预计造价（万元）
	已经做过的类似工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


九、资格审查资料

投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	
	电话
	
	

	
	传真
	
	
	网址
	
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数
	
	

	企业资质等级
	
	
	其中


	项目负责人
	
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	
	

	基本账号
	
	
	
	技工
	
	

	经营范围
	

	近3年行贿犯罪档案查询情况
	

	备注
	


注：应附企业法人营业执照副本（全本）的扫描件、施工资质证书副本（全本）的扫描件、安全生产许可证副本（全本）的扫描件在“十、原件的扫描件”中提供。

（二）近年财务状况表

财务状况表

	名    称
	单  位
	年
	年
	年

	一、注册资金
	
	
	
	

	二、净资产
	
	
	
	

	三、总资产
	
	
	
	

	四、固定资产
	
	
	
	

	五、流动资产
	
	
	
	

	六、流动负债
	
	
	
	

	七、负债合计
	
	
	
	

	八、营业收入
	
	
	
	

	九、净利润
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（三）近年完成的类似项目情况表（若有）
	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	监理人和总监理工程师以及电话
	

	合同项目描述
	

	备注
	应附施工合同、建设单位竣工证明材料（含建设单位出具的工程完工证明材料）


注：相关材料扫描件在“十、原件的扫描件”中提供。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	监理人和总监理工程师以及电话
	

	项目描述
	

	备注
	合同所属项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位

（部位、合同价格所占比例）


注： 相关材料扫描件在“十、原件的扫描件”中提供。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况表

	序号
	诉讼或仲裁事项
	诉讼或仲裁中的地位
	缘由
	结果
	备注

	一
	诉讼事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	仲裁事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：相关材料扫描件在“十、原件的扫描件”中提供。

十、原件的扫描件

	序号
	名    称
	备  注

	1
	营业执照
	

	2
	安全生产许可证
	

	3
	资质证书
	

	4
	近年经审计的财务会计报表
	财务会计报表年度要求见投标人须知前附表

	5
	近年已成功完成的类似项目业绩（若有，附施工合同、建设单位竣工证明材料（含建设单位出具的工程完工证明材料））
	类似项目业绩年度要求见投标人须知前附表

	6
	企业信用评价证书（如果有）
	

	7
	拟任项目负责人注册建造师证、身份证、业绩证明材料（若有）、养老保险证明、安全生产考核合格证书、劳动合同
	

	8
	拟任技术负责人身份证、职称证、业绩证明材料（若有）、养老保险证明、劳动合同
	

	9
	拟任专职安全员身份证、养老保险证明、安全生产考核合格证书、劳动合同
	

	10
	拟任质量员、施工员、材料员（若有）、预算员（若有）或资料员（若有）、财务负责人（若有）的身份证、养老保险证明、劳动合同
	

	11
	正在施工的和新承接的项目（中标通知书、合同协议书）
	

	12
	认证体系证书（若有）
	

	13
	其它
	


注:上表所列拟任项目负责人、技术负责人、安全员、质量员、施工员、材料员（若有）、预算员（若有）或资料员（若有）、财务负责人（若有）的相应证件及材料扫描件在本章第八节项目管理机构表相应人员简历表中提供。

十一、其它材料

（一）承诺函（格式）

                  （招标人名称）：

我方参加了         （项目名称）        标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

我方在本项目投标文件中填报派的驻本合同工程的项目负责人在本合同工程施工期间没有其他在建工程项目。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报同级或上级建设主管部门，作为不良纪律纳入建设市场信息管理系统。

投  标  人：          （名称）（盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：      （姓名）  （签名）

日      期：                         

（二）民工工资支付承诺书（格式）

致：                        （招标人名称）
本公司在此郑重承诺：在本合同工程项目中严格执行国家和湖南省、衡阳市有关及时支付农民工工资的政策，按时支付农民工工资。

投  标  人：       （名称）     （盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：      （姓名）  （签名）

日      期：                                 

（三）其它材料

注：投标人可根据自身需要自行提供各类材料，内容不限。

技术投标文件（施工组织设计）内容

1. 
投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表
附表三  进度计划

附表四  施工总平面图
附表一：拟投入本项目的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：进度计划
1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

附表四：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
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