

# 衡东县发展和改革委员会文件

东发改批（2024）13号



## 关于《衡东县河西污水综合收集处理设施建设项目可行性研究报告》的批复

衡东县住房和城乡建设局：

你单位报来《关于审批衡东县河西污水综合收集处理设施建设项目可行性研究报告的请示》、县政府出具的《政府常务会议决议书》、县财政出具的《资金来源审核意见》等相关附件收悉。经研究，现批复如下：

一、根据衡东县政府常务会议精神，同意实施衡东县河西污水综合收集处理设施建设项目，项目代码：2403-430424-04-01-724276。

二、项目建设地点位于衡东县河西片区。

三、主要建设内容及规模：本项目主要为衡东县河西片区配套管网建设及污水综合收集处理系统改造，其中：配套管网37734m。管网改造8585m，检查井610座，沉泥井204座，路面开挖及修复92638 m<sup>2</sup>，提升泵站3座。

四、项目单位（法人）：衡东县住房和城乡建设局。



五、项目投资估算及资金来源：本项目估算总投资为11717.15万元。资金来源为超长期特别国债资金及地方财政配套。

六、本项目勘察、设计、监理、施工、重要设备及材料购置等,达到法定招标限额以上的依法实行委托公开招标,请根据有关法律法规规定委托相应的招标代理机构办理招标事宜。

七、项目建筑、电气、暖通等,要按国家有关节能法律法规及节能审查要求,在初步设计阶段进一步完善。请根据有关规定及本批复要求,严格按照限额设计原则抓紧组织开展项目初步设计,并报我局审批工程建设总投资概算。

八、本项目建设工期20个月(含报建审批阶段),请切实加强项目工期管理,确保项目按期按质竣工投用。如不能按期按质竣工投用,须在时限届满后1个月内向我局做出书面说明,并提出整改措施。

九、根据国家和省有关规定,本项目不得搭车建设或变相建设办公用房等楼堂馆所,不得改变业务技术用房用途,不得搞任何形式集资或摊派,不得违法违规举借债务,不得由施工单位垫资建设,严禁挪用各类专项资金。

十、根据《湖南省人民政府办公厅关于加快推进非经营性政府投资项目代建制的意见》(湘政办发〔2014〕14号)有关规定,该项目必须实行代建制。

十一、根据有关规定,请你单位通过“湖南省固定资产投资项目在线审批监管平台”,如实报送项目开工建设、建设进度、竣工投用等基本信息,其中项目开工前按季报送进展情况;项目开工后至竣工投用止,按月报送进展情况,我局将采取在线监测、现场核查等方式,加强对项目实施的事中、事后监管,

依法处理有关违法违规行为。

十二、本审批文件的有效期为2年，自发布之日起计算，在审批文件有效期内未开工建设项目的，应在审批文件有效期届满30个工作日前向我局申请延期。项目在审批文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本审批文件自动失效。

请据此开展相关工作，严格控制建设规模 and 标准，进一步优化细化建设方案，切实加强工程质量和安全管理。



---

报：市发改委、县政府

送：县行政审批服务局、财政局、自然资源局、生态环境分局、  
审计局、统计局、应急管理局

---